

ПРОТОКОЛ №2

От дейността на комисията, назначена със Заповед № 438/19.05.2015г. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година”**, открита с Решение №356 от 22.04.2015г. на Кмета на Община Кърджали.

На 15.06.2015г., в стая 211, на втори етаж в сградата на Община Кърджали, се проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № 438/19.05.2015г. на Кмета на Община Кърджали, в състав:

Председател: Мухаррем Мухаррем – заместник кмет на Община Кърджали;

Членове:

1. Беркант Барзат – ст. юрисконсулт отдел „Правен” на Община Кърджали;
2. Валентин Иванов - главен счетоводител на Община Кърджали
3. инж.Слави Димитров - мл. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
4. Нурай Вели – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
5. Милена Василева – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
6. Антоанета Овчарова – мл.експерт сектор „Обществени поръчки” на Община Кърджали;

Поради отсъствие на основния член на Комисията инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали по обективни причини беше заместен от резервния член инж.Слави Димитров - мл. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;

Председателят на комисията откри заседанието.

След като комисията се запозна с списъка на участниците, инж.Слави Димитров член на комисията, подписа и представи на председателя декларация за съответствие на обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.1-4 и ал.2 от Закона за обществените поръчки.

Комисията констатира, че в определения в Протокол № 1 срок са представени допълнителни документи от следните участници, от които такива са изискани:

„ПСФ Мостинженеринг”АД - документи, постъпили на 04.06.2015г., с Вх. № 53-00-799;

Консорциум Кърджали 2015 - документи, постъпили на 09.06.2015 г., с Вх. № 53-00-821;

„Симекс” ЕООД - документи, постъпили на 03.06.2015г., с Вх. № 53-00-797.

Комисията пристъпи към разглеждане по същество на представените допълнителни документи и повторна проверка на документите в Плик № 1 на участниците. В хода на работата на комисията бе установено следното:

- „ПСФ Мостинженеринг”АД

Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в указания в Протокол № 1 срок и по указания начин.

С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи за подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя.

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.

- Консорциум Кърджали 2015

Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в указания в Протокол № 1 срок и по указания начин.

С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи за подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя.

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.

- „Симекс” ЕООД

Участникът е представил допълнително изисканите документи и информация в указания в Протокол № 1 срок и по указания начин.

С оглед изложеното, комисията приема, че всички изискуеми от закона и Възложителя документи са представени от Участника и съответстват напълно на нормативните изисквания и изискванията на Възложителя.

Документите и информацията, представени от Участника в Плик № 1 "Документи за подбор" и допълнително представените документи и информация, удостоверяват пълно съответствие на Участника с критериите за подбор и условията на Възложителя.

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на разглеждане на документите в Плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.

В заключение на изложеното Комисията обобщи своето единодушно решение:

1. Допуска до етапа на разглеждане на документите в плик № 2 на участниците в процедурата за възлагане на настоящата поръчка следните участници:

- „Нар”ООД
- „ПСФ Мостинженеринг”АД
- „Пътстройинженеринг” АД
- „Караман” ООД
- Консорциум Кърджали 2015
- „Симекс” ЕООД

Поради служебна ангажираност на членовете на Комисията, същата реши да проведе ново заседание за оценка на офертите по всички други показатели, различни от цената на 29.06.2015г. от 11:00 часа.

На 29.06.2015г., в стая 211, на втори етаж в сградата на Община Кърджали, се проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № 438/19.05.2015г. на Кмета на Община Кърджали, в състав:

Председател: Мухаррем Мухаррем – заместник кмет на Община Кърджали;

Членове:

1. Беркант Барзат – ст. юрисконсулт отдел „Правен” на Община Кърджали;
2. Валентин Иванов – гл. счетоводител на Община Кърджали;
3. инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
4. Нурай Вели – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
5. Милена Василева – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
6. Антоанета Овчарова – мл.експерт сектор „Обществени поръчки” на Община Кърджали;

В съответствие с разпоредбата на чл. 69а, ал. 2, т. 1 и 3 от ЗОП комисията разгледа предложенията в пликове № 2 на участниците, допуснати до този етап на процедурата, за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя и оцени офертите по всички други показатели, различни от цената. Плик № 2 на Участниците не съдържа предложения с числови изражения, които подлежат на оценяване, и не се налага извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в Плик № 2.

Съгласно методиката за определяне на комплексна оценка на оферта офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), се оценяват с Комплексна оценка КО.

Критерият за оценка на Офертите на Участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година” е "Икономически най-изгодна Оферта".

Икономически най-изгодна е тази Оферта, която в най-голяма степен отговаря на обявените от Възложителя и описани по-долу показатели и тяхната тежест, пряко свързани с предмета на обществената поръчка.

Офертите на Участниците, които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и са допуснати до този етап на провеждане на процедурата (оценка на Офертите), се оценяват с Комплексна оценка КО.

За Икономически най - изгодна се определя тази Оферта (Оферта), която има най - висока Комплексна оценка КО₁.

Комплексна оценка КО има максимална стойност 100 (сто) точки.

Комплексна оценка КО₁ на всеки Участник₁ се формира от два показателя:

- *Техническа оценка ТО с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%, представляваща оценка на Техническото предложение на Участниците;*
- *Финансова оценка ФО с максимална стойност 100 (сто) точки и относителна тежест 50%, представляваща оценка на Финансовото предложение на Участниците.*

Офертите се оценяват по всеки един от показателите поотделно.

Офертите се оценяват в следната последователност:

1. Определяне на Техническа оценка $ТО_i$ на Офертата;
2. Определяне на Финансова оценка $ФО_i$ на Офертата;
3. Определяне на Комплексна оценка $КО_i$ на Офертата.

Методика за определяне на Техническа оценка $ТО_i$ на Оферта, на Участник,

Техническата оценка $ТО_i$ на всяка Оферта, подлежаща на оценка по този показател, се прави на база експертна оценка на съдържанието на Техническо предложение (Образец № 1) и Приложенията към него, представени от Участника в неговата Оферта, което следва да е изготвено съгласно Раздел II от Условия, изисквания и указания за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка от Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Техническата оценка $ТО_i$ на всяка Оферта се определя като аритметичен сбор от оценките по подпоказатели $П 1_i, П 2_i, П 3_i$ и $П 4_i$ на същата Оферта, по формулата:

$ТО_i = П 1_i + П 2_i + П 3_i + П 4_i$ където:

П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи

П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.

П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.

П 4 – Гаранционен срок

Подпоказател **П 1** е с максимална стойност 30 точки.

Подпоказател **П 2** е с максимална стойност 20 точки.

Подпоказател **П 3** е с максимална стойност 40 точки.

Подпоказател **П 4** е с максимална стойност 10 точки.

Оценка по Подпоказател $П 1_i$ - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи

Оценката на Офертата по този подпоказател се прави на база експертна оценка на съдържанието на Приложение а./ Линеен календарен график за изпълнение на предмета на поръчката съвместно с Приложение б./ Описание на начина на изпълнение (работна програма) на предмета на поръчката към Техническо предложение (Образец № 1), представени от Участника в неговата Оферта, които следва да са изготвени съгласно Раздел II от Условия, изисквания и указания за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка от Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, както следва:

Оценка 30,00 точки получава Оферта, за която:

В техническото предложение е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- В представената работна програма участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на техническите спецификации, в оптимална комбинация с предвидените за използване технически и човешки ресурси;
- Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка
- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, гарантира спазване на предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката.

Оценка 15,00 точки получава Оферта, за която:

В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- В представената работна програма участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описана детайлно последователността на тяхното изпълнение, а само е маркирана;
- В представената работна програма Участникът е посочил видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана;
- Налице са 1-2 пропуски/несъответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси
- Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, не гарантира спазване на някой от заложените срокове в техническото предложение за изпълнение на поръчката, което може да доведе до изоставане от графика за изпълнение на дейностите.

Оценка 1,00 точка получава Оферта, за която:

В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- В представената работна програма Участникът е описал общо последователността само на най – важните видове дейности. Не е представено подробно обяснение на отделните етапи на изпълнение на поръчката;
- В представената работна програма Участникът е описал общо видовете СМР;
- Налице са констатирани 3 или повече пропуски/несъответствия между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси.

Оценка по Подпоказател II 2, - Рискове при изпълнението на поръчката.

Оценката на Офертата по този подпоказател се прави на база експертна оценка на съдържанието на Приложение б./ Описание на начина на изпълнение (работна програма) на предмета на поръчката към Техническо предложение (Образец № 1), представени от Участника в неговата Оферта, които следва да са изготвени съгласно Раздел II от Условия, изисквания и указания за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка от Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

1. Времеви рискове:

- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;
- Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;

2. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забавя на плащанията по договора от страна на Възложителя.

Участниците в Приложение б./ Описание на начина на изпълнение (работна програма) на предмета на поръчката към Техническо предложение (Образец № 1) трябва да:

1. разгледат аспектите и сферите на влияние на дефинираните от възложителя рискове;
2. посочат мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
3. посочат мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
4. посочат мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

Оценка 20,00 точки получава Оферта, за която:

В техническото предложение е обърнато внимание на всеки един от рисковете, и е в сила всяко едно от следните обстоятелства:

- Въведени са ефективни контролни дейности, като всеки един риск е съпроводен с предложени от Участника конкретни мерки за недопускане/предотвратяване настъпването на

риска и съответно конкретни адекватни дейности по отстраняване и управление на последиците от настъпилния риск.

- Участникът е отчетел всички възможни аспекти на проявление на рисковете и е оценил и предвидил степента на въздействието им върху изпълнението на всяка от дейностите по договора, като е предложил ефективни и адекватни мерки;

- Участникът е предложил мерки за предотвратяване и/или управление на дефинираните аспекти от риска. Планирани са конкретни, относими и адекватни дейности, посредством които реално е възможно да се повлияе на възникването, респ. негативното влияние на риска, така че същият да бъде предотвратен, респ. да не окаже негативно влияние върху изпълнението на дейностите, предмет на договора.

Оценка 10,00 точки получава Оферта, за която:

В техническата оферта е обърнато внимание на всеки един от рисковете, но е в сила поне едно от следното:

- Направено е формално описание, като са идентифицирани основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже влияние съответния риск, но степента на влияние на риска, респ. мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и недостатъчно конкретно описани и оценени.

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират недопускане и/или ефективно предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от настъпването му.

Оценка 1,00 точки получава Оферта, за която:

В техническата оферта е в сила поне едно от следните обстоятелства:

- Липсва описание на мерки за предотвратяване/преодоляване/управление на един или няколко от посочените рискове

- Предложени са мерки за управление на посочените рискове, но те реално не са от естество, позволяващо предотвратяването и/или преодоляването им.

Използваните в настоящата методика понятия имат следното значение:

Ясно - следва да се разбира изброяване, което недвусмислено посочва конкретния вид дейност, конкретната задача, конкретната отговорност и т.н. по начин, по който съответният вид дейност / съответната задача / съответната отговорност и т.н. да бъде индивидуализиран/а сред останалите останалите предвидени видове дейности / задачи / отговорности и т.н.;

Подробно - описанието, което освен че съдържа отделни видове дейности / задачи / отговорности и т.н., не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, обхвата, съдържанието, вътрешните взаимосвързки или други елементи или факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати;

Пълно - следва да се разбира, което обхваща всичко от дадена област; изчерпателно.

Формално - следва да се разбира повърхностно, незадълбочено

Общо - следва да се разбира без подробности, незадълбочено, повърхностно.

Оценка по Подпоказател П 3₁ – срок за изпълнение на поръчката /в календарни дни/
Показател П 3₁ – срок за изпълнение на поръчката, се изчислява по формулата:

Най-нисък предложен срок за изпълнение
$$П\ 3_1 = \text{-----} \times 40$$

Срок, предложена от Участника,

Оценка по Подпоказател П 4₁ – гаранционен срок /в години/ за изпълнение на поръчката

Всеки участник следва да предложи гаранционен срок /в години/ за извършване на основен ремонт, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Обхватът на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, се отнасят към чл.20 ал.4 т.8 предл.последно от Наредба №2/31.07.2003г. „за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улиците - две години, а при основни ремонти - една година” и при спазване на цитираната разпоредба съответно предлаганият гаранционен срок не може да е по-кратък от 1 година за основен ремонт на пътища.

Показател П 4₁ – гаранционен срок, се изчислява по формулата:

$$\text{П 4}_1 = \frac{\text{Гаранционен срок, предложен от Участника}_i}{\text{Най-голям предложен гаранционен срок}} \times 10$$

Забележка: Максимален гаранционен срок, не повече от два пъти срока, посочен като минимален в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти за вида работа. Участник посочил по-голям срок от указания, следва да представи писмена обосновка за същия. Участник посочил по-голям срок от указания, без писмена обосновка за Същия, както и при неприемлива обосновка няма да получи точки по-съответния показател /получава 0/нула/ точки/.

Съответствие на предложението с изискванията на Възложителя:

Техническите предложение за изпълнение на поръчката на участниците са изготвени в съответствие с образца, предоставен в Документация за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка. Към Техническото предложение (Образец № 1) участниците са представили Приложение а./ Линеен календарен график за изпълнение на предмета на поръчката съвместно с Приложение б./ Описание на начина на изпълнение (работна програма) на предмета на поръчката.

При разглеждането на предложенията в пликове № 2 на участниците за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя и оценка по показателя ТО съобразно методиката за оценка Комисията състави таблица:

определен с видове СМР и участникът е могъл точно и ясно да определи вида на ремонтните дейности и да съобрази Работната си програма именно с това. Участникът дал описание на ангажираността и организацията на материалите и човешките ресурси по време на строителство, начина на закупуване и доставка на материали както и методите за контрол на качеството на материалите за строителния процес. В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение. Участникът е посочил че работното време на обекта ще бъде от 8:00 до 17:00 часа от понеделник до петък, както и че изпълнено работно време, работа през почивни и празнични дни и на официални празници или работа на смените се допуска по изключение. Комисията установи от представения график за изпълнение на обекта, че участникът е предложил 13 календарни дни непрекъснато изпълнение като не е съобразил че в тях непременно ще се включат и поне една събота и неделя		извърши ,като саобособени организационни етапи за изпълнение на строежа: 1.Подготовка на строителната площадка.2.Организация и управление на строителните процеси.Организационен план, като в този етап участникът е включил кактоподготвителни действия за започване на строителството такаи същинските строителни дейности с разпределение на работниците; 3.Завършване на строителните дейности ипредаване на резултатите.	Участникът е представил в табличен вид списък за идентифициране на опасностите и мерки за ащита и/или за отстраняване, както следва1.Механични,2.тр анспорт3.риск от злополуки 4.вдигане и пренасяне на вещества;5.вредни фактори на	Участникът е разгледал аспектите и сферите на влияние на дефинираните от възложителя рискове; Посочил е мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска,мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска	Участникът е разгледал аспектите и сферите на влияние на дефинираните от възложителя рискове; Посочил е мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска,мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Не са разглеждани сферите на влияние на съответния риск, а само е описана стратегия за управление на риска която включва наблюдение,	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.
--	--	--	---	---	---	---

		комуникация, изисквания на нормативни документи и т.н.			работната среда, 7. пожар. 8. ергономични фактори; 9. психологически фактори Описани са мерки за опазване на околната среда. не са разглеждани дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора.		
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.		13к.Д	10к.Д	16к.Д	10к.Д		
П 4 – Гаранционен срок		2години	2години	36месеца	2години		

Обособена позиция № 2 - Ремонт на път KRZ2293 / III-507, Кърджали – Чифлик / - Висока поляна

П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	В техническото си предложение участникът не е посочил изрично етапите за изпълнение. Той е посочил методология на работа , която включва 1. организация по време на подготвителните работи; 2. организация по време на строителството; 3. организация по предаване на обекта, което Комисията приема като идентифициране на отделни етапи, а именно подготвителен, същински и етап по приключване и предаване на обекта. Участникът е отбелязъл че подготвителният период предшества строителните работи, но не е отразил точното време за изпълнение на действата по подготовка.	Участникът в техническото си предложение е посочил четири етапа за изпълнение на поръчката: 1. Въвеждане и поддържане на временна организация на движението; 2. Строително – ремонтни и монтажни работи; 3. Съставяне на актове и протоколи; 4. Подпаване на двустранно констатилен протокол за приемане на договорените работи. Спазена е последователността на изпълнение на етапите. Участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, както и времетраенето на всяка от дейностите съобразявайки се с разполагаемата пътнотранспортна механизация и	Участникът в работната си програма е посочил четири изпълнение на обекта ще сформира три технологични звена, на които са разпределени дейностите: 1. звено за почистване на земинокопи, профилиране, подравняване и попълване на пътните банкети, звено за полагане на минералбетон, извършване на влинични асфалтови дупки и деформации и звено за полагане на асфалтобетон неплътна смес за попълване. Участникът е описал	
--	---	---	--	--

			не е съобразил че в тях ще се включат събота и неделя				Участникът е представил в табличен вид списък за идентифициране на опасностите и мерки за защита и/или за отстраняване, както следва 1. Механични 2. транспортен 3. риск от злополуки 4. вдигане и пренасяне на тежести 5. вредни вещества 6. фактори на работната среда 7. пожар 8. ергономични фактори 9. психологически фактори	Описани са мерки за опазване на околната среда, не са разглеждани дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора			
			Направено е описание на потенциалните рискове. За всички рискове участникът е посочил мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Не са разглеждани сферите на влияние на съответния риск, а само е описана стратегия за управление на риска която включва наблюдение, комуникация, изисквания на нормативни документи и т.н.	Участникът е разгледал аспектите и сферите на влияние на дефинираните от възложителя рискове; Посочил е мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска; мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска							
			П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.								
			П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.	27 к.д	10 к.д	17 к.д					
			П 4 – Гаранционен срок	2 години	2 години	36 месеца					
Обособена позиция № 3 - Ремонт на път KRZ 3325 / KRZ1433, Севдалина – Чилик / - Зайчино											
П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълната и хронология на представения линеен график и			В техническото си предложение участникът не е посочил изрично етапите за изпълнение. Той е посочил методология на работа, която включва 1. организация по време на подготовителните работи; 2. организация по време на строителството; 3. организация	Участникът в техническото си предложение е посочил четири етапа за изпълнение на поръчката: 1. Въвеждане и поддържане на временна организация на движението; 2. Строително – ремонтни и монтажни работи; 3. Съставяне на актове и протоколи; 4. Поддържане на	Участникът в работната си програма е посочил че при изпълнение на обекта ще сформира три технологични звена, на които са разпределени дейностите: 1. звено за почистване на земникопи, профилиране,	В техническото предложение на участника от стр. 131 до стр. 158 и от стр. 159 до стр. 186 са еднотипни. Участникът е разделил работната си програма на раздели. Раздел – Общи положения – в него са включени описания на нормативни актове,					

работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	по предаване на обекта, което Комисията приема като идентифициране на отделни етапи, а именно подготвителен, същински и етап по приключване и предаване на обекта. Участникът е отбелязал че подготвителният период предшества строителните работи, но не е отразил точното време за изпълнение на действията по подготовка. В подготвителните действия участникът е включил провеждането на изнеструктури, както и мероприятията за временна организация на движението. Описан е общо начина за организация на движението, като не е съобразен конкретно с обекта <i>"в зависимост от продължителността на вида им СМР са Дълготрайни ремонти, Краткотрайни ремонти както и Подвижни ремонти"</i>. Комисията счита, че обекта е конкретно определен с видове СМР и участникът е могъл точно и ясно да определи вида на ремонтните дейности и да съобрази Работната си програма именно с това. Участникът е дал описание на ангажираността и организацията на материалите и човешките ресурси по време на строителство, начина на закупуване и доставка на материали както и методите за контрол на качеството на материалите за строителния процес. В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение. Участникът е посочил че работното време на обекта е	двустранно констатиран протокол за приемане на договорените работи. Спазена е последователността на изпълнение на етапите. Участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, както и времетраенето на всяка отделинностите съобразявайки се с разполагаемата пътна строителна механизация и човешкия ресурс с който разполага за изпълнение на обекта. Участникът е обърнал внимание на начините за контрол на качеството на изпълнение на отделните процеси, описани са основните мероприятия по безопасността на труда и са посочени мерки за опазване на околната среда	подравняване и попълване на пътните банкети, звено за полагане на минералбетон, извършване на вилинчни асфалтови дупки и деформации и звено за полагане на асфалтобетон неплътна смес за попълване. Участникът е описал последователността на изпълнение на СМР. Участникът е описал етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ, като е посочил че изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделя условно етапи, без това да има значение за плащания, смети на персонал, доставки и др. Предвидено е строителството да се извърши, като са посочени организационни етапи за изпълнение на строежа: 1. Подготовка на строителната площадка; 2. Организация и управление на строителните процеси Организационен план, като в този етап участникът е включил както подготовителни дейности за започване на строителството така и същинските строителни дейности с разпределение на работниците; 3. Завършване на строителните дейности и предаване на	изисквания за опазване на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд. Раздел – Предвидени строително-ремонтни работи. В този раздел е включена точка Дейности и последователност на изпълнение на строителството, като участникът е посочил че при изграждане на обекта ще бъдат изпълнени СМР, чиято последователност е дадена в приложените линейни графич. Обяснено е от какво се състои линейния график, какви са основните принципи на съставянето му, предимствата му. Участникът е дефинирал и условия за изпълнение на поръчката, като е обвързал същите със ЗБУТ. В раздел Последователност участникът е дал 6 стъпки за изпълнение: 1. временна организация на движението; 2. изкопни работи; 3. подновяване и валиране; 4. Полагане на основа 5. полагане на асфалтови смеси; 6. доставка и монтаж на ст. бет. водотоци. Раздел – организационни мероприятия – предвидена е временна реорганизация на движението, тресиране на обекта, разкъртане и отстраняване на компресирана асфалтова настилка, подготовка на повърхността за асфалтиране, полагане на битумен разлив, полагане на асфалтова смес, насип банкети от минералбетон. В раздел изграждане на обекта е описана технологията на изпълнение на различните видове работи.
---	--	--	--	--

			бъде от 8:00 до 17:00 часа от понеделник до петък, както и че удължено работно време , работа през почивни и празнични дни и/или официални празници или работа на смените се допуска по изключение. Комисията установи от представения график за изпълнение на обекта, че участникът е предложил 10 календарни дни непрекъснато изпълнение като не е съобразил че в тях непременно ще се включат събота и неделя		Участникът е разгледал аспектите и сферите на влияние на дефинираните от възложителя рискове; Посочил е мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е представил в табличен вид списък за идентифициране на опасностите и мерки за асита и/или за отстраняване, както следва: 1. Механични, 2. транспортен, 3. риск от злополуки 4. вдигане и пренасяне на тежести, 5. вредни вещества, 6. фактори на работната среда, 7. пожар, 8. ергономични фактори, 9. психологически фактори	Участникът е идентифицирал следните рискове: Закъснение при началото на започване на работите, Изоставане от графика на текущо изпълнение на дейностите, Закъснение при окончателното приключване на СМР и предаване на обекта, липса/недостатъчно съдействие и/или информация от стр. на др. участници в строителния процес, липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно управляващ орган по програмата ,бенефициентът по програмата и възложителят, промени в законодателството на РБългария и ЕС,Неизпълнение на договорни задължения в това число забавя на плащанията по договора от стр. на Възложителят, трудности при изпълнение на проекта В табличен вид са описани Рискове породени по категории опасности и мерки за управление. Участникът за Рискове-Закъснение при началото на започване на	результатите.			
	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.		Направено е описание на потенциалните рискове. За всички рискове участникът е посочил мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Не са разглеждани сферите на влияние на съответния риск, а само е описана стратегия за управление на риска която включва наблюдение , комуникация, изисквания на нормативни документи и т.н	Участникът е разгледал аспектите и сферите на влияние на дефинираните от възложителя рискове; Посочил е мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска	Участникът е разгледал аспектите и сферите на влияние на дефинираните от възложителя рискове; Посочил е мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Участникът е представил в табличен вид списък за идентифициране на опасностите и мерки за асита и/или за отстраняване, както следва: 1. Механични, 2. транспортен, 3. риск от злополуки 4. вдигане и пренасяне на тежести, 5. вредни вещества, 6. фактори на работната среда, 7. пожар, 8. ергономични фактори, 9. психологически фактори	Участникът е идентифицирал следните рискове: Закъснение при началото на започване на работите, Изоставане от графика на текущо изпълнение на дейностите, Закъснение при окончателното приключване на СМР и предаване на обекта, липса/недостатъчно съдействие и/или информация от стр. на др. участници в строителния процес, липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни в рамките на проекта, а именно управляващ орган по програмата ,бенефициентът по програмата и възложителят, промени в законодателството на РБългария и ЕС,Неизпълнение на договорни задължения в това число забавя на плащанията по договора от стр. на Възложителят, трудности при изпълнение на проекта В табличен вид са описани Рискове породени по категории опасности и мерки за управление. Участникът за Рискове-Закъснение при началото на започване на	результатите.			

рабoтнa пpогpама зa изпълнение на предвидените строителни работи	по предаване на обекта, което Комисията приема като идентифициране на отделни етапи, а именно подготвителен, същински и етап по приключване и предаване на обекта. Участникът е отбелязал че подготвителният период предшества строителните работи, но не е отразил точното време за изпълнение на действията по подготовка. В подготвителните действия участникът е включил провеждането на изпитания, както и мероприятия за временна организация на движението. Описан е общо начина за организация на движението, като не е съобразен конкретно с обекта /"в зависимост от продължителността на видовете работи, които са Дълготрайни работи, Краткотрайни работи както и Подвижни работи". Комисията счита, че обекта е конкретно определен с видове СМР и участникът е могъл точно и ясно да определи вида на ремонтните дейности и да съобрази Работната си програма именно с това. Участникът е дал описание на ангажираността и организацията на материалите и човешките ресурси по време на строителство, начина на закупуване и доставка на материали както и методите за контрол на качеството на материалите за строителния процес. В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение. Участникът е посочил че работното време на обекта ще	двустранно констатиран протокол за приемане на договорените работи. Спазена е последователността на изпълнение на етапите. Участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, както и времетраенето на всяка отделност съобразявайки се с разполаганата пътна строителна механизация и човешкия ресурс с който разполага за изпълнение на обекта. Участникът е обхванал внимание на начините за контрол на качеството на изпълнение на отделните процеси, описани са основните мероприятия по безопасността на труда и са посочени мерки за опазване на околната среда	подравняване и попълване на пътните банкети, зверо за полагане на минералбетон, извършване на вдигане на асфалтови дупки и деформации и зверо за полагане на асфалтобетон неплътна смес за попълване. Участникът е описал последователността на изпълнение на СМР. Участникът е описал етапи на изпълнение на СМР, съобразно изискванията по ЗБУТ, като е посочил че изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделя условно на етапи, без това да има значение за плащаня, смени на персонал, доставки и др. Предвидено е строителството да се извърши като саботособени организационни етапи за изпълнение на строежа: 1. Подготовка на строителната площадка, 2. Организация и управление на строителните процеси. Организация на етап като в този етап участникът е включил както подготвителни дейности за започване на строителството така и същинските строителни дейности с разпределение на работниците; 3. Завършване на строителните дейности и предаване на	подготвителни работи. Участникът е описал начина на изпълнение на някои строителни работи, като е посочил дейности като текущо поддържане на банкети, текущо поддържане на откосите. Приложен е списък на материалите които ще бъдат вложени в обекта.	строително-ремонтни работи. В този раздел е включена точка Дейности и последователност на изпълнение на строителството, като участникът е посочил че при изграждане на обекта ще бъдат изпълнени СМР, чиято последователност е дадена в приложените линеен график. Обяснено е от какво се състои линеен график, какви са основните принципи на съставянето му, предимствата му. Участникът е дефинирал и условия за изпълнение на поръчката, като е обвързал същите със ЗБУТ. В раздел Последователност участникът е дал 6 стъпки за изпълнение: 1. временна организация на движението; 2. изкопни работи; 3. подновяване и валиране; 4. Полагане на основа; 5. полагане на асфалтови смеси; 6. доставка и монтаж на ст. бет. водоточи. Раздел – организационни мероприятия – предвидена е временна реорганизация на движението, третирана на обекта, разкриване и отстраняване на компретирана асфалтова настилка, подготовка на повърхността за асфалтиране, полагане на битумен разлив, полагане на асфалтова смес, насип банкети от минералбетон. В раздел изграждане на обекта е описана технологията на изпълнение на различните видове работи.
---	--	--	--	---	--

			бъде от 8:00 до 17:00 часа от понеделник до петък, както и че удължено работно време , работа през почивни и празнични дни и/или официални празници или работа на смените се допуска по изключение. Комисията установи от представения график за изпълнение на обекта, че участникът е предложил 10 календарни дни непрекъснато изпълнение като не е съобразил че в тях непременно ще се включат събота и неделя			резултатите.			
			Направено е описание на потенциалните рискове. За всички рискове участникът е посочил мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последните при настъпване на риска. Не са разглеждани сферите на влияние на съответния риск, а само е описана стратегия за управление на риска която включва наблюдение , комуникация, изисквания на нормативни документи и т.н.	Участникът е разгледал аспектите и сферите на влияние на дефинираните от възложителя рискове; Посочил е мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане на риска и мерки за преодоляване на последните при настъпване на риска	Участникът е представил в табличен вид списък за идентифициране на опасностите и мерки за асита и/или за отстраняване, както следва: 1. Механични, 2. транспорт, 3. риск от злополуки 4. вдигане и пренасяне на тежести, 5. вредни вещества, 6. фактори на работната среда, 7. пожар, 8. ергономични фактори, 9. психологически фактори. Описани са мерки за опазване на околната среда, не са разглеждани дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора.		Участникът е идентифицирал следните рискове: Закъснение при началото на започване на работите, Изоставане от графика на текущо изпълнение на дейностите, Закъснение при окончателното приключване на СМР и предаване на обекта, липса/недостатъчно съдействие и/или информация от стр. на др. участници в строителния процес, липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни рамките на проекта, а именно управляващ орган по програмата, бенефициентът по програмата и възложителят, промени в законодателството на РБългария и ЕС. Неизпълнение на договорни задължения в това число забавя на плащанията договора от стр. на Възложителя, трудности при изпълнение на проекта. В табличен вид са описани Рискове породени по категории опасност и мерки за управление. Участникът за Рискове-Закъснение при началото на започване на		
	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.								

							работите. Изоставане от графика на текущо изпълнение на дейностите, Закъснение при окончателното приключване на СМР и предаване на обекта с дал еднакви мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, като същите са недостатъчно конкретно описани. При проверка на техническото предложение Комисията констатира, че участникът е разгледал риск липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни рамките на проекта, а именно управляващ орган по програмата, бенефициентът по програмата и възложител, който не е относим към настоящата обществена поръчка. Обществената поръчка не се финансиране със средства на ЕС, а с такива от Републикански бюджет
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.		11 к.д	10 к.д	15 к.д	10 к.д	10 к.д	
П 4 – Гарантиционен срок		2 години	2 години	36месеца	2 години	2 години	

Обособена позиция № 5 - Ремонт на участък от път KRZ2294 / III - 5072, Кокиче - Сестринско / - Миладиново - Конево - Бяла поляна - Страхил войвода / НК V2177 / - II етап – участък от с. Конево до граница община Стамболово

П 1 Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения	Участникът в техническото предложение си е посочил три етапа за изпълнение на поръчката: 1.Г	Участникът в техническото предложение си е посочил изрично етапите за изпълнение. Той е посочил методология на работа , която включва 1. организация по време на подготовителните работи; 2. организация по време на строителството; 3. организация	Участникът в техническото предложение е посочил четири етапа за изпълнение на поръчката: 1. Въвеждане и поддържане на временна организация на движението; 2. Строително – ремонтни и монтажни работи; 3. Съставяне на актове и протоколи; 4. Поддържане на	Участникът е идентифицирал следните етапи: 1.Подготвителен етап, който е само маркиран; 2. строителство; 3. завършване на обекта. В раздел Дейности при изпълнение на строителството са описани няколко групи дейности: 1. организационни; 2. технически; 3. финансови. В раздел	
---	--	---	--	--	--

линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	работи.2.Подготовка на терена.3.Строителни дейности, като е описал предвидените дейности във всеки един от етапите. направено е описание на видовете СМР и тяхната последователност, като за всеки вид дейност е описан начина на изпълнение, предвидената механизация и човешки ресурс	по предаване на обекта, което Комисията приема като идентифициране на отделни етапи, а именно подготвителен, сметишки и етап по приключване и предаване на обекта. Участникът е обезпечил че подготвителният период предшества строителните работи, но не е отразил точното време за изпълнение на дейността по подготовка. В подготвителните действия участникът е включил провеждането на изпитвания, както и мероприятия за временна организация на движението.Описан е общо начина за организация на движението, като не е съобразен конкретно с обекта /"в зависимост от продължителността на вида им СМР са Дълготрайни ремонти, Краткотрайни ремонти както и Подвижни ремонти". Комисията счита, че обекта е конкретно определен с видове СМР и участникът е мотъл точно и ясно да определи вида на ремонтните дейности и да съобрази Работната си програма именно с това. Участникът е дал описание на ангажираността и организацията на материалите и човешките ресурси по време на строителство, начина на закупуване и доставка на материали както и методите за контрол на качеството на материалите за строителния процес. В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение. Участникът е посочил че работното време на обекта ще	двустранно констатиран протокол за приемане на договорените работи.Спазена е последователността на изпълнение на етапите. Участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, както и времетраенето на всяка отделност съобразявайки се с разполаганата пътна-строителна механизация и човешкия ресурс с който разполага за изпълнение на обекта. Участникът е обърнал внимание на начините за контрол на качеството на изпълнение на отделните процеси, описани са основните мероприятия по безопасностна труда и са посочени мерки за опазване на околната среда	подготвителни работи участникът е описал начина на изпълнение на някои строителни работи, като е посочил дейности като текущо поддържане на банкети, текущо поддържане на откосите. Приложен е списък на материалите които ще бъдат вложени в обекта.
--	---	---	--	---

Гаранционен срок																																

	програма именно с това. Участникът дал описание на ангажираността и организацията на материалите и човешките ресурси по време на строителство, начина на закупуване и доставка на материали както и методите за контрол на качеството на материалите за строителния процес. В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение. Участникът е посочил че работното време на обекта ще бъде от 8:00 до 17:00 часа от понеделник до петък, както и че уделено работно време , работа през почивни и празнични дни и на официални празници или работа на сменни се допуска по изключение. Комисията установи от представения график за изпълнение на обекта, че участникът е предложил 10 календарни дни непрекъснато изпълнение като не е съобразил че в тях непременно ще се включат събота и неделя				обекта, разкъртване и отстраняване на компрометирана асфалтова настилка, подготовка на повърхността за асфлтиране, полагане на битумен разлив, полагане на асфалтова смес, насип банкети от минералбетон. В раздел изграждане на обекта е описана технологията на изпълнение на различните видове работи.			Участникът е идентифицирал следните рискове: Закъснение при началото на започване на работите, Изоставане от графика на текущо изпълнение на дейностите, Закъснение при окончателното приключване на СМР и предаване на обекта, липса/недостатъчно съдействие и/или информация от стр. на др. участници в строителния процес, липса/недостатъчна координация и сътрудничество между заинтересованите страни рамките на проекта, а именно	
			Участникът е разгледал аспектите и сферите на влияние на дефинираните от възложителя рискове; Посочил е мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последните при настъпване на риска						
	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.	Направено е описание на потенциалните рискове. За всички рискове участникът е посочил мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последните при настъпване на риска. Не са разглеждани сферите на влияние на съответния риск, а само е описана стратегията за управление на риска която включва наблюдение , комуникация, изисквания на нормативни документи и т.н							

Гаранционен срок									
Обособена позиция № 7 - Ремонт на участък от път KRZ 2284 / KRZ1433, Свободиново – Чилик / - Костино – Върбенци – Крушка – Голяма бара – участъка от кръстовище за с. Звънче – до с. Върбенци									
П 1 Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи			В техническото си предложение участникът не е посочил изрично етапите за изпълнение. Той е посочил методология на работа, която включва 1. организация по време на подготвителните работи; 2. организация по време на строителството; 3. организация по предаване на обекта, което Комисията приема като идентифициране на отделни етапи, а именно подготвителен, същински и етап по приключване и предаване на обекта. Участникът е отбелязал че подготвителният период предшества строителните работи, но не е отразил точното време за изпълнение на действията по подготовка. В подготвителните действия участникът е включил провеждането на изстутжажи, както и мероприятия за временна организация на движението. Описан е общо начина за организация на движението, като не е съобразен конкретно с обекта <i>"/" в зависимост от продължителността на вида им СМР са Дълготрайни ремонти, Краткотрайни ремонти както и Подвижни ремонти</i> "/ Комисията счита, че обекта е конкретно определен с видове СМР и участникът е могъл точно и ясно да определи вида на ремонтните дейности и да		Участникът в техническото си предложение е посочил четири етапа за изпълнение на поръчката: 1. Въвеждане и поддържане на временна организация на движението; 2. Строително – ремонтни и монтажни работи; 3. Съставяне на актове и протоколи; 4. Подпивно на двустранно констатиран протокол за приемане на договорените работи. Спазена е последователността на изпълнение на етапите. Участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, както и времетраенето на всяка от дейностите съобразявайки се с разполагаемата пътно-строителна механизация и човешкия ресурс с който разполага за изпълнение на обекта. Участникът е обярнал внимание на начините за контрол на качеството на изпълнение на отделните процеси, описани са основните мероприятия по безопасностна труда и са посочени мерки за опазване на околната среда				

изпълнение на поръчката.									
П 4 –									
Гаранционен срок			2год						
Обособена позиция № 8 - Пътна маркировка по път KRZ1285 / от км. 2+195 до км.10+206 - до Дъждовница /, по път KRZ1433 / участъка Севдалина - Чилик - / I-5 /, по път KRZ2284 / до Костино / и по път KRZ2294 / участъка от разклон с. Миладиново - до с. Конево /									
П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи		В техническото си предложение участникът не е посочил изрично етапите за изпълнение. Той е посочил методология на работа , която включва 1.организация по време на подготвителните работи;2.организация по време на строителството;3. организация по предаване на обекта, което Комисията приема като идентифициране на отделни етапи, а именно подготвителен, същински и етап по приключване и предаване на обекта. Участникът е отбелязал че подготвителният период предшества строителните работи, но не е отразил точното време за изпълнение на действията по подготовка. В подготвителните действия участникът е включил провеждането на изпитвания, както и мероприятия за временна организация на движението. Описан е общо начина за организация на движението, като не е съобразен конкретно с обекта /"в зависимост от продължителността на вида или СМР са Дълготрайни ремонти, Краткотрайни ремонти както и Подвижни ремонти"/; Комисията счита, че обекта е конкретно определен с видове СМР и участникът е могъл точно и		Участникът в техническото си предложение е посочил четири етапа за изпълнение на поръчката: 1. Въвеждане и поддържане на временна организация на движението;2. Строително – ремонтни и монтажни работи;3. Съставяне на актове и протоколи;4. Подписване на двустранно констатиран протокол за приемане на договорените работи. Спазена е последователността на изпълнение на етапите. Участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, както и времетраенето на всяка отделност съобразявайки се с разполаганата пътно-строителна механизация и човешки ресурс с който разполага за изпълнение на обекта. Участникът е обхванал вниманието на начините за контрол на качеството на изпълнение на отделните процеси, описани са основните мероприятия по безопасностна труда и са посочени мерки за опазване на околната среда					

					ясно да определи вида на ремонтните дейности и да съобрази Работната си програма именно с това. Участникът да да описание на ангажираността и организацията на материалите и човешките ресурси по време на строителство, начина на закупуване и доставка на материали както и методите за контрол на качеството на материалите за строителния процес. В представената работна програма участникът конкретно е посочил видовете дейности и последователността на тяхното изпълнение. Участникът е посочил че работното време на обекта ще бъде от 8:00 до 17:00 часа от понеделник до петък, както и че удължено работно време , работа през почивни и празнични дни и/или официални празници или работа на смените се допуска по изключение. Комисията установи от представения график за изпълнение на обекта, че участникът е предложил 13 календарни дни непрекъснато изпълнение като не е съобразил че в тях непременно ще се включат събота и неделя	Участникът е разгледал аспектите и сферите на влияние на дефинираните от възложителя рискове; Посочил е мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска			
					Направено е описание на потенциалните рискове .За всички рискове участникът е посочил мерки за недопускане/ предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска. Не са разглеждани сферите на влияние на съответния риск, а само е описана стратегията за управление на риска която включва наблюдение , комуникация, изисквания на нормативни документи и т.н	П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.			

П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.	13к.д.	10к.д.			
П 4 – Гарантиционен срок	1година	1година			
Обособена позиция № 9 - Ремонт на път KRZ3306 / III - 865, Бойно - Кърджали / Къосево - Тополчане – от км 0+000 до км.2+864					
П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	В техническото си предложение участникът не е посочил изрично етапите за изпълнение. Той е посочил методология на работа , която включва 1. организация по време на подготвителните работи; 2. организация по време на строителството; 3. организация по предаване на обекта, което Комисията приема като идентифициране на отделни етапи, а именно подготвителен, същински и етап по приключване и предаване на обекта. Участникът е отбелязал че подготвителният период предшества строителните работи, но не е отразил точното време за изпълнение на действията по подготовка. В подготвителните действия участникът е включил провеждането на изнстуктажи, както и мероприятията за временна организация на движението. Описан е общо начина за организация на движението, като не е съобразен конкретно с обекта <i>"/" в зависимост от продължителността на вида им СМР са Дълготрайни ремонти, Краткотрайни ремонти както и Подвижни ремонти "</i>. Комисията счита, че обекта е конкретно определен с видове СМР и	Участникът в техническото си предложение е посочил четири етапа за изпълнение на поръчката: 1. Въвеждане и поддържане на временна организация на движението; 2. Строително – ремонтни и монтажни работи; 3. Съставяне на актове и протоколи; 4. Подпивно на двустранно констатилен протокол за приемане на договорените работи. Спазена е последователността на изпълнение на етапите. Участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, както и времетраенето на всяка отделност съобразявайки се с разполагаемата пътно-строителна механизация и човешкия ресурс с който разполага за изпълнение на обекта. Участникът е обхванал внимание на начините за контрол на качеството на изпълнение на отделните процеси, описани са основните мероприятия по безопасностна труда и са посочени мерки за опазване на околната среда	Участникът е идентифицирал следните етапи: 1. Подготвителен етап, който е само маркиран; 2. строителство; 3. завършване на обекта. В раздел Дейности при изпълнение на строителството са описани няколко групи дейности: 1. организационни; 2. технически; 3. финансови. В раздел подготвителни работи участникът е описал начина на изпълнение на някои строителни работи, като е посочил дейности като текущо поддържане на банкети, текущо поддържане на откосите. Приложен е списък на материалите които ще бъдат вложени в обекта.		

			нормативни документи и т.н						
	П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.		16 к.д.	10 к.д.		10 к.д.		10 к.д.	
	П 4 – Гарантиционен срок		2 години	2 години		2 години		2 години	

Техническа оценка на представените предложения

Показатели	„Нар“ООД	„ПСФ Мостинженеринг“ АД	„Пътстройинженеринг“ АД	„Караман“ ООД	Консорциум Кърджали 2015	„Симекс“ ЕООД
	1	2	3	4	5	6
Обособена позиция № 1 - Ремонт на участък от път KRZ2303 / KRZ1287, Кърджали – Опълченско / Дъждино – Пепелище - / I-5 / - от спирката до кметството /						
П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи		15	30		30	
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.		10	20		20	
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.		30.77	40		40	
П 4 – Гаранционен срок		10	10		10	
ОБЩО		65.77	100		100	
Обособена позиция № 2 - Ремонт на път KRZ2293 / III-507, Кърджали – Чифлик / - Висока поляна						
П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи		15	30			
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.		10	20			
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.		14.81	40			
П 4 – Гаранционен срок		10	10			
ОБЩО		49.81	100			

Обособена позиция № 3 - Ремонт на път KRZ 3325 / KRZ1433, Севдалина – Чилик / - Зайчино

П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	15	30	30	30	30
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.	10	20	20	10	10
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.	40	40	40	40	40
П 4 – Гаранционен срок	6.67	6.67	10	6.67	6.67
ОБЩО	71.67	96.67	100		86.67

Обособена позиция № 4 - Ремонт на участък от път KRZ1296/ III-507 / Мост – Крин – Звиница – Граница общ. (Кърджали – Стамболово) – участъка от с. Крин до с. Звиница

П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	15	30		30	30
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.	10	20		20	10
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.	36.36	40		40	40
П 4 – Гаранционен срок	10	10		10	10
ОБЩО	71.36	100		100	90

Обособена позиция № 5 - Ремонт на участък от път KRZ2294 / III - 5072, Кокиче - Сестринско / - Миладиново - Конено - Бяла поляна - Страхил войвода / НКV2177 / - II етап – участъка от с. Конено до граница община Стамболово

П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	30	15	30		30
П 2 – Рискове при изпълнението на	20	10	20	20	

поръчката.									
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.	40		40		40			28.57	
П 4 – Гаранционен срок	10		10		10			10	
ОБЩО	100		75		100			88.57	
Обособена позиция № 6 - Ремонт на път KRZ 2281 / III-5009, Бели пласт - Стремци / - Ястреб - II етап									
П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи			15		30				30
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.			10		20				10
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.			40		40				40
П 4 – Гаранционен срок			10		10				10
ОБЩО			75		100				90
Обособена позиция № 7 - Ремонт на участък от път KRZ 2284 / KRZ1433, Свободиново – Чилик / - Костино – Върбенци – Крушка – Голяма бара – участъка от кръстовище за с. Звънче – до с. Върбенци									
П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи			15		30				
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.			10		20				
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.			30.77		40				
П 4 – Гаранционен срок			10		10				
ОБЩО			65.77		100				
Обособена позиция № 8 - Пътна маркировка по път KRZ1285 / от км. 2+195 до км.10+206 - до Дъждовница /, по път KRZ1433 / участъка Севдалина - Чилик - / I-5 /, по път KRZ2284 / до Костино / и по път KRZ2294 / участъка от разклон с. Миладиново - до с. Конево /									
П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен			15		30				

график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи									
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.			10		20				
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.			30.77		40				
П 4 – Гаранционен срок			10		10				
ОБЩО			65.77		100				
Обособена позиция № 9 - Ремонт на път KRZ3306 / III - 865, Бойно - Кърджали / Къосево - Тополчане – от км 0+000 до км.2+864									
П 1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи			15		30			30	
П 2 – Рискове при изпълнението на поръчката.			10		20			20	
П 3 – Срок за изпълнение на поръчката.			25		40			40	
П 4 – Гаранционен срок			10		10			10	
ОБЩО			60		100			100	

• „Караман” ООД

При разглеждане на техническите предложения на „Караман” ООД за Обособени позиции № 1, № 2, № 4 Комисията констатира:

- Съгласно ЧАСТ IV МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА, стр.45 от Документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година”, открита с Решение №356 от 22.04.2015г. на Кмета на Община Кърджали по Подпоказател П 4i - гаранционен срок /в години/ за изпълнение на поръчката Възложителят изрично е посочил: Всеки участник следва да предложи гаранционен срок /в години/ за извършване на основен ремонт, който да е съобразен с минималните гаранционни срокове, които са определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Обхватът на строително-монтажните работи, предмет на настоящата поръчка, се отнасят към чл.20 ал.4 т.8 предл.последно от Наредба №2/31.07.2003г. „за автомагистралите - 5 години, републиканските пътища от I, II, III клас - 3 години, при основни ремонти и рехабилитация - две години; за останалите пътища и улици - две години, а при основни ремонти - една година” и при спазване на цитираната разпоредба съответно предлаганият гаранционен срок не може да е по-кратък от 1 година за основен ремонт на пътища. Участникът в Техническото си предложение за Обособени позиции № 1, № 2, № 4 е предложил Гаранционен срок за изпълнение на поръчката 36 месеца. Предварително зададената мерна единица цели да се постигне съпоставимост на предложенията на всички участници. Комисията счита, че е налице основание за отстраняване на участника, съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. Участникът не е спазил императивната норма на чл. 54, ал. 1 от ЗОП и е подал оферта, некореспондираща стриктно към поставените изисквания, което е основание за отстраняване. В подкрепа на изложеното е и постоянната практика на КЗК и ВАС относно случаите, при които участниците не са отговорили на предварително обявените условия и не са направили предложението си в предварително обявената мерна единица. Идеята на законодателя е чрез методиката за оценка да бъде избрана именно икономически най-изгодната оферта, което да бъде удостоверено чрез математически точен модел. Такъв модел би бил налице единствено при предложени едни и същи мерни единици от всички участници. В подкрепа на изложеното е решение № 5593/18.04.2012г. на ВАС по адм. дело № 3311/2012г.

- Съгласно ЧАСТ IV МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА, стр.45 от Документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година”, открита с Решение №356 от 22.04.2015г. на Кмета на Община Кърджали по Оценка по Подпоказател П 2i - Рискове при изпълнението на поръчката участниците *се разглеждат предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:*

1. Времеви рискове:

- *Закъснение началото на започване на работите;*
- *Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите;*
- *Риск от закъснение за окончателно приключване на СМР и предаване на обекта;*

2. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя.

Участниците в Приложение б./ Описание на начина на изпълнение (работна програма) на предмета на поръчката към Техническо предложение (Образец № 1) трябва да:

1. разгледат аспектите и сферите на влияние на дефинираните от възложителя рискове;
2. посочат мерки за въздействие върху изпълнението на договора при възникването на риска;
3. посочат мерки за недопускане/ предотвратяване на риска;
4. посочат мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска

Участникът в Работната си програма в табличен вид е представил списък за идентифициране на опасностите и мерки за защита и/или за отстраняване, както следва: 1. Механични, 2. транспорт, 3. риск от злополуки, 4. вдигане и пренасяне на тежести, 5. вредни вещества, 6. фактори на работната среда, 7. пожар, 8. ергономични фактори, 9. психологически фактори. Описани са мерки за опазване на околната среда, но не са разгледани дефинираните от възложителя рискове.

При разглеждане на техническото предложение на „Караман“ ООД за Обособена позиция № 3 Комисията констатира:

Участникът „Караман“ ООД предлага гаранционен срок за основен ремонт на пътища – 3 години, който е над два пъти по-голям от минимално определения в Наредба № 2 от 31.07.2003г.. За да обоснове така предложения гаранционен срок участникът е представил Обосновка за гаранционния срок, като е подкрепил твърденията си с Удостоверения за качествено изпълнение. Комисията приема така представената обосновка за гаранционния срок за оновен ремонт на пътища.

Комисията предлага на Кмета на Община Кърджали участникът „Караман“ ООД за отстраняване от участие в обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година“, открита с Решение №356 от 22.04.2015г. на Кмета на Община Кърджали за Обособени позиции № 1, № 2, № 4 на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП и мотиви подробно описани в настоящия протокол.

Поради изтичане срока на офертите Кмета на Община Кърджали с писмо с изх. № 53-00-1097/28.08.2015г. е поискал от участниците удължаване срока на валидност на оферти за обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кърджали през 2015 година“.

Писмото е изпратено с електронен подпис на 28.08.2015г. от длъжностно лице на Възложителя. Подари технически проблеми с електронната поща на участника „НАР“ООД същият е получил лично писмото на 31.08.2015г.

На 09.09.2015г., в стая 211, на втори етаж в сградата на Община Кърджали, се проведе закрито заседание на комисия, назначена със Заповед № 438/19.05.2015г. на Кмета на Община Кърджали и Заповед № 877/08.09.2015г. на Кмета на Община Кърджали за удължаване срока на назначената комисия, в състав:

Председател: Мухаррем Мухаррем – заместник кмет на Община Кърджали;

Членове:

1. Беркант Барзат – ст. юрисконсулт отдел „Правен“ на Община Кърджали;
2. Валентин Иванов – гл. счетоводител на Община Кърджали;
3. инж. Катя Митовска – гл. инженер на Община Кърджали и началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство“ на Община Кърджали;
4. Нурай Вели – гл. специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство“ на Община Кърджали;
5. инж. Слави Димитров - мл. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и строителство“ на Община Кърджали
6. Антоанета Овчарова – мл. експерт сектор „Обществени поръчки“ на Община Кърджали;

Поради отсъствие на основния член на Комисията Милена Василева – гл.специалист в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали по обективни причини беше заместен от резервния член инж.Слави Димитров - мл. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;

Председателят на комисията откри заседанието.

Комисията констатира, че в определения в писмо с изх. № 53-00-1097/28.08.2015г. срок са представени документи от следните участници:

- „Пътстройинженеринг” АД с вх. № 53-00-1100/01.09.2015 г. на Община Кърджали;
- „Караман” ООД с вх. № 53-00-1107/02.09.2015 г. на Община Кърджали;
- Консорциум Кърджали 2015 с вх. № 53-00-1117/04.09.2015 г. на Община Кърджали;
- „ПСФ Мостинженеринг” АД с вх. № 53-00-1119/04.09.2014г. на Община Кърджали;
- „Симекс” ЕООД с вх. № 53-00-1120/04.09.2015 г. на Община Кърджали;
- „Нар” ООД с вх. № 53-00-1135/07.09.2015 г. на Община Кърджали.

Участниците са представили документи за удължаване срока на валидност на офертите в срок и по указания начин.

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл.72 във връзка с чл. 68, ал. 10 и чл. 69а, ал. 2 от ЗОП на 09.09.2015г.

КОМИСИЯ:

Председател:
/ Мухаррем Мухаррем /

Членове:

1.....
/ Берхант Барзат /

3.....
/ инж.Катя Митовска /

5.....
/ инж.Слави Димитров /

2.....
/ Валентин Иванов /

4.....
/ Нурай Вели /

6.....
/ Антоанета Овчарова /