

ПРОТОКОЛ №2

От дейността на Комисията, назначена със Заповед № 1288/20.10.2017год. на Кмета на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **РЕНОВИРАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ НА МОСТ УЛИЦА БУЛАИР**, Решение № 1259 от дата 09.10.2017 г. на Кмета на Община Кърджали.

На 22.11.2017год., Комисия, назначена със Заповед № 1288/20.10.2017год. на Кмета на Община Кърджали, в състав:

Председател: Нурай Вели – началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;

Членове:

1. Беркант Барзат – ст. юрисконсулт сектор „Правен” на Община Кърджали;
2. инж. Ариф Фаик – мл. експерт в отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
3. Антоанета Овчарова - ст. юрисконсулт сектор „Обществени поръчки” на Община Кърджали;
4. Златина Кузманова - ст. юрисконсулт сектор „Обществени поръчки” на Община Кърджали;

се събра в стая 303, на трети етаж в сградата на Община Кърджали за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **РЕНОВИРАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ НА МОСТ УЛИЦА БУЛАИР**, открита с Решение № 1259 от дата 09.10.2017 г. на Кмета на Община Кърджали.

Председателят на комисията откри заседанието.

Комисията констатира, че в определения в Протокол № 1 срок са представени допълнителни документи от следните участници, от които такива са изискани:

- Допълнителни документи с вх. 53-00-1529/20.11.2017г. от „Сейф парт” ООД
- Допълнителни документи с вх. 53-00-1564/21.11.2017г. от „Ел и Клима Корект” ООД

Допълнителните документи с вх. 53-00-1564/21.11.2017г. от „Ел и Клима Корект” ООД са представени в Деловодството на Община Кърджали в опаковка на куриер. След отваряне на опаковката от служител в деловодството е констатирано, че същата съдържа придружително писмо в едно с документи, от което става ясно тяхното предназначение, а именно до Комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: **РЕНОВИРАНЕ НА ПРЕДПАЗЕН ПАРАПЕТ, ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА И ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ НА МОСТ УЛИЦА БУЛАИР**, открита с Решение № 1259 от дата 09.10.2017 г. на Кмета на Община Кърджали. Комисията единодушно Реши да приеме така представените документи и да ги разгледа.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към лично състояние и критериите за подбор

В хода на работата на комисията бе установено следното:

Допълнителни документи с вх. 53-00-1529/20.11.2017г. от „Сейф парт“ ООД.
Участникът е представил нов ЕЕДОП ;

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на разглеждане на техническото му предложение.

Допълнителни документи с вх. 53-00-1564/21.11.2017г. от „Ел и Клима Корект“ ООД

Участникът е представил нов ЕЕДОП ;

Доказателства за извършена доставка, сходна с предмета на поръчката.

С оглед изложеното, комисията единодушно реши да допусне Участника до етапа на разглеждане на техническото му предложение.

В заключение на изложеното Комисията обобщи своето единодушно

РЕШЕНИЕ:

Допуска до етапа на разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата за възлагане на настоящата поръчка следните участници:

- „Сейф парт“ ООД
- „Ел и Клима Корект“ ООД

Комисията, в съответствие с разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, разглежда допуснатите оферти на участниците и провери за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

*Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерии за възлагане, а именно: **оптимално съотношение качество/цена***

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

КО = П1 + П2+П3, където:

П1 – Предлагана цена – с тежест 50 точки

П2 – Начин на изпълнение – с тежест 30 точки

П3 – Срок за изпълнение – с тежест 20 точки

Максимална комплексна оценка (КО) = 100 точки

Показатели за оценка на предложенията и начина на определяне на тежестта им в комплексната оценка:

1. П1 е показател, отразяващ тежестта на Предлагана цена на съответната оферта.

Оценката по този показател се формира, както следва:

минимална предложена цена
_____ x 50 точки
цена, предложена от участника,

където „минималната предложена цена“ е най-ниската предложена цена от участник, допуснат до класиране (в лева); „цената, предложена от участника“ е цена, предложена от конкретен участник за изпълнение на предмета на поръчката (в лева).

2. П2 е показател , отразяващ тежестта на предложения от участника **Начин на изпълнение на СМР.**

Предложението по този показател се оценява с максимум 30 точки, както следва:

30 точки получава участник, за който са всички от изброените обстоятелства:

- Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за изпълнение на СМР в съответствие с КС , ТС и нормативна уредба.
- Всеки етап включва отделни дейности, а всяка дейност е представена от отделни задачи.

- Предложените срокове в техническото предложение са обосновани в текстовата част на офертата и доказват възможностите за изпълнение на дейностите в посочените срокове.
- Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е обезпечено с необходимото техническо оборудване, като е представено разпределението му по всички видове строителни работи.
- Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица и работници/, като е представено описание на предвижданите организация и мобилизация и разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по всички видове строителни работи.
- Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички отделни части на представения начин на изпълнение на СМР.

10 точки получава участник, за който е налице едно или повече от изброените обстоятелства:

- Участникът предлага набор от взаимосвързани и логически последователни етапи и дейности за изпълнение на СМР в съответствие с КС, ТС и нормативна уредба. Всеки етап включва отделни дейности, а всяка дейност е разделена на отделни действия/задачи, но са установени несъществени несъответствия в описаната последователност и/или технология на изпълнение, и/или в заложените срокове.
- Изпълнението на СМР е обезпечено с необходимото техническо оборудване, но са установени несъществени несъответствия при разпределението му по някои видове строителни работи.
- Изпълнението на СМР е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси – строителен екип /технически лица и работници/, но разпределението на отделните лица от строителния екип по някои видове строителни работи не е представено и/или описанието на предвижданата организация и мобилизация съдържа несъществени противоречия/несъответствия и/или не е представено разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица от строителния екип по някои видове строителни работи.
- Налице са отделни несъществени противоречия/несъответствия между отделни части на представения начин за изпълнение на СМР.

1 точка получава участник, за който е налице едно или повече от изброените обстоятелства:

- Не са описани видовете строителни работи, свързани с цялостното изпълнение, а само предвижданията за организация и изпълнение на основните дейности, като описанието има общ характер и не отразява спецификата на обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи съгласно КС и/или технологичната последователност на основни дейности е описана общо и не е възможно да се извърши проверка за съответствие между описаните в предвижданията за организация и изпълнение процеси, заложените срокове и правилната технологичната последователност според правилата, правилниците и наредбите за изпълнение и приемане на съответните видове работи.
- Предвижданията в организацията и мобилизацията и изпълнението на техническата и/или ресурсната обезпеченост имат общ характер и не отразява спецификата на обекта по отношение на предвидените за изпълнение строителни работи.

За целите на оценката под „несъществени несъответствия и/или пропуски“ ще се разбират несъответствия и/или пропуски, които не правят предложението на участника неотговарящо на изискванията, като: при представянето на аспектите на изпълнение на СМР съгласно КС, техническите спецификации и приложенията към тях; при влагането на ресурси (човешки и технически); във времетраенето по отношение на технологичната последователност и взаимозависимост на процесите и влагането на ресурси (човешки и технически); в предлаганата технология и обезпечаването на технологията с ресурси (човешки и технически); в технологичното време за извършване на отделни дейности, които няма да повлияят върху изпълнението на СМР по отношение на качеството, срока и/или безопасността на труда.

3. ПЗ е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 точки,

За нуждите на настоящата методика максималната стойност на ПЗ е 20 точки;

- Максимален брой точки – 20, получава офертата с предложен най-кратък срок за изпълнение;
- Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок за изпълнение по следната формула

$PZ = (A_{min} / A_i) \times 20$, където

A_{min} – представлява минималният (най-кратък) предложен срок за изпълнение;

A_i – представлява срока за изпълнение на поръчката, предложен от i -тия участник в неговата оферта

Комисията пристъпва към оценяване на допуснатите оферти по показателя от Техническото предложение, подлежащ на оценяване – Начин на изпълнение на СМР, както следва:

Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Сейф парт“ ООД по показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР

Участникът условно е разделил изпълнението на три етапа, както следва: първи етап включващ Демонтаж на капак от ламарина, изправяне и изчистване на изрязаните участъци на демонтирания капак, събиране и извозване за пясъкоструй на демонтираните капаци, демонтаж на лицеви панели от ламарина, изправяне и изчистване на изрязаните участъци на демонтирания лицеви панели, събиране и извозване за пясъкоструй на демонтираните лицеви панели, почистване двустранно на предпазен парапет, монтаж на защитна гофрирана тръба странично на борда на моста, изтегляне на кабел в защитна гофрирана тръба и демонтаж на съществуващи осветители. За всяка дейност участникът е предвидил брой на ръботници, часове на всеки работник и общо времетраене, като е посочил, че етапа ще се изпълнява в продължение на пет работни дни. За етап първи участникът ще използва дванадесет работника под надзора на технически ръководител. Втори етап, включващ основните дейности по СМР: почистване, обработване, боядисване, пясъкоструене, изправяне на повредени лицеви панели, министриране, направа на нови капаци и направа на нови лицеви панели. За всяка дейност участникът е предвидил брой на ръботници, часове на всеки работник и общо времетраене, като е посочил, че етапа ще се изпълнява в продължение на пет работни дни. За втори етап участникът ще използва дванадесет работника под надзора на технически ръководител. Трети етап, включващ Монтаж на "П" образни алуминиеви профили, монтаж на планка за укрепване на LED осветител, монтаж на комплект от 4бр. лустър клеми 25мм² в разкл. кутия, Монтаж на LED осветител, монтаж на реновираните капаци със самонарезни винтове, монтаж на лицеви панели със самонарезни винтове, монтаж на защитен дифузер и боядисване двустранно на предпазен парапет. За всяка дейност участникът е предвидил брой на ръботници, часове на всеки работник и общо времетраене, като е посочил, че етапа ще се изпълнява в продължение на пет работни дни. За трети етап участникът ще използва единадесет работника под надзора на технически ръководител.

Участникът е посочил, че техническия ръководител следи за правилното изпълнение на СМР, разпределя ръботната ръка съгласно последователността на процесите за извършването на отделните операции, взема мерки по обезопасяване на зоната за изпълнение, следи за правилното използване на механизацията и стриктното изпълнение на задачите и отговорностите на отделните работници. Участникът е посочил, че работниците имат следните задължения: обезопасят работната площадка, почистват площадката и др.

Участникът предвижда: осигуряване на аварийно изключване на оборудването в началото на хранването, заземяване на уредите с метална обвивка преди използване, поставяне на обезопасителна лента на участъци имащи демонтирани елементи, осигуряване на определено място за демонтираните елементи за да не възпрепятстват преминаването на пешеходци, предвижда се извозване в края на всеки ремонтен ден до мястото определено за реновация, почистване на строителната площадка.

С оглед на посоченото, Комисията определя оценка от 30 точки по показателя НИСМР на „Сейф парт“ ООД.

Участникът предлага последователни етапи и дейности за изпълнение на СМР в съответствие с КС, ТС и нормативна уредба. Всеки етап включва отделни дейности. Изпълнението на всеки отделен вид работи е обезпечено с техническо оборудване.

Изпълнението на всеки отделен вид строителни работи е ресурсно обезпечено с необходимите човешки ресурси, като е представено описание на разпределението на задачите и отговорностите на отделните лица. Налице е съответствие и липса на противоречия в и между всички отделни части на представения начин на изпълнение на СМР.

**Съдържание, оценка и мотиви за оценка на офертата на „Ел и Клима Корект”
ООД по показателя от Техническото предложение – Начин на изпълнение на СМР:**

Участникът условно е разделил изпълнението на три етапа, както следва: Първи етап – След доставянето на необходимата техника и инструменти за демонтажа на телата, работниците ще демонтират телата, ще ги съберат и извозят до ремонтната база на фирмата, където ще бъде организиран пясъкоструен пункт. Втори етап – След извозване на декоративните метални тела за реновиране до базата те ще бъдат изправени и почистени от ръжда и мръсотия. Ще бъде направено пясъкоструене, минимизиране и боядисване. При необходимост ще бъдат извършени и други дейности за възстановяването на металните части. След ремонтирането на декоративните тела те ще бъдат върнати на строителната площадка и ще бъдат монтирани с необходимата техника и инструменти. Трети етап – Доставка и монтаж на нови лед осветителни тела. Телата ще бъдат монтирани според изискванията на производителя. Издаване на обекта след приключване на строително-монтажните работи ще стане с присъствието на представител на Възложителя със създаване на протокол за приемане и издаване на обекта.

Комисията следва да посочи, че участникът не е предвидил време за доставянето на необходимата техника и инструменти за демонтажа на телата, не е посочено кога ще се извърши същото.

При изпълнение на дейностите участникът декларира, че ще използва следния човешки ресурс: Технически ръководител – 1бр – отговорен за качествено изпълнение на дейностите. Ще ръководи пряко целият персонал, ангажиран в изпълнение на дейностите по договора. Ще е отговорен за опазване на околната среда, както и за спазване на изискванията на закона и нормативите по безопасни условия на труд от останалия човешки ресурс, ангажиран при изпълнение на договора и Работници – 9бр – пряко ръководени от техническият ръководител.

Участникът е посочил техника и инструменти, които възнамерява да използва при изпълнение на поръчката.

Участникът е описал всяка дейност съгласно КС, като е посочил и работната ръка, която възнамерява да използва, не е посочено времетраене на дейността, но в представения линеен график, същата е посочена. Комисията констатира несъответствие между предложените срокове и декларираните за използване човешки ресурси. От ден 15-ти /петнадесети/ до ден 21-ви /двадесет и първи/ от изпълнението предвидено е изпълнение на всички дейности по КС, съгласно текстова част за изпълнение на всички дейности са му необходими 38 тридесет и осем работника. Участникът не е посочил, дали един работник ще изпълнява повече от една дейност едновременно, като в компетентността на комисията не е да тълкува декларираното от участника.

Комисията констатира, че участникът е предвидил за три от дейностите /Монтаж на защитен дифузер, Демонтаж на съществуващи осветители, Монтаж на LED осветител/ използването на електротехници – 5 броя, като техните задачи и отговорности не са описани.

Комисията следва да посочи, че участникът е променил позиция 9 от КС, а именно от Боядисване двустранно на страничните държащи прави с размер 1300мм/100мм с блажна боя на Боядисване от външната страна на страничните държащи прави /размер 1300x100мм/ с блажна боя ръчно чрез нанасяне на един слой с четка или малък валик едностранно, като предлага на Възложителя вместо двустранно боядисване – едностранно такова.

Комисията единодушно реши, техническото предложение на участника „Ел и Клима Корект” ООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, а именно участникът не е предвидил за изпълнение позиция 9 от КС /Боядисване двустранно на страничните държащи прави с размер 1300мм/100мм с блажна боя/ и предлага същия за отстраняване на основание чл. 107, т.2а от ЗОП.

Комисията пристъпи към оценяване на допуснатите оферти по показателя от Техническото предложение, подлежащ на оценяване – ПОКАЗАТЕЛ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ , както следва:

№	Участник	Предложен срок в календарни дни	Брой точки
1.	„Сейф парт” ООД	21	20т.

Общия брой получени точки по: *НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР* (НИСМР) и *СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ* (СИ) от Комплексната оценка на Техническото предложение на участниците:

№	Участник	НИСМР	СИ	Общ брой точки
1	„Сейф парт” ООД	30 т.	20т.	50т.

Комисията състави настоящия протокол в съответствие с разпоредбите на чл.72 във връзка с чл. 68, ал. 10 и чл. 69а, ал. 2 от ЗОП на 08.01.2018г.

КОМИСИЯ:

Председател: _____

/ Нурай Вели /

Членове:

1. _____

/ Беркант Барзат /

3. _____

/ Антоанета Овчарова /

2. _____

/ инж. Ариф Фаик /

4. _____

/ Златина Кузманова /