

ОДОБРЯВАМ:

/инж. Хасан Азис/

КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ПРОТОКОЛ

В изпълнение на заповед № 558 от 25.06.2015г. на Кмета на Община Кърджали, комисия в състав:

Председател: Мухаррем Мухаррем – заместник кмет на Община Кърджали;

Членове:

1. Беркант Барзат – ст. юрисконсулт в отдел „Правен” на Община Кърджали;
2. инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
3. Нурай Вели – гл. специалист отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
4. Антоанета Овчарова – м.експерт сектор „Обществени поръчки” на Община Кърджали;

се събра на 06.07.2015г. в стая 212, на втори етаж в сградата на Община Кърджали, за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения по публична покана за изпълнение на поръчка с предмет: “Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2015 година по обособени позиции”.

Поради отсъствие на основния член на Комисията Валентин Иванов - главен счетоводител на Община Кърджали по обективни причини беше заместен от резервния член и инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали .

Предложения за изпълнение на поръчката са постъпили от :

- Вх.№53-00-920/07.07.2015г. от Караман ООД
- Вх.№53-00-923/07.07.2015г. от Орием Комерс ООД
- Вх.№53-00-924/07.07.2015г. от Обединение Седстрой и Данаила Билд – Кърджали”
- Вх.№53-00-925/07.07.2015г. от Стилмед – СА ЕООД
- Вх.№53-00-926/07.07.2015г. от ДЗЗД „Ардастил” - Кърджали
- Вх.№53-00-928/07.07.2015г. от „Ефир”ООД
- Вх.№53-00-929/07.07.2015г. от Консорциум Кърджали 2015
- Вх.№53-00-930/07.07.2015г. от Прима инженеринг ООД

На откритото заседание за отваряне на офертите присъства Мария Каменова – главен редактор на Общинско радио град Кърджали.

След получаване на офертите, във връзка с изискванията на чл.101г, ал.2 от ЗОП, членовете на комисията подписаха и представиха на председателя на комисията декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 -4 и ал.2 от ЗОП.

Всички оферти бяха отворени по реда на постъпване, след което комисията обяви ценовите предложения.

При извършване на проверка относно пълнотата на представените оферти, подробно описано в сравнителна таблица, комисията констатира:

№	Изискуеми документи и минимални изисквания към участниците в процедурата	Караман ООД				Орием Комерс ООД				Обединение Седстрой и Данаиля Билд – Кърджали			
		Нал ичн ост	Ред овн ост	Коментар	Нал ичн ост	Ред овн ост	Коментар	Нал ичн ост	Ред овн ост	Нал ичн ост	Ред овн ост	Коментар	
	Документи												
1	Списък на изискуемите документи, съдържащи се в офертата	Да	Да		Да	Да		Да	Да	Да	Да		
2	Техническо и ценово предложение –	Да	Да		Да	Да		Да	Да	Да	Да		
3	Приложения към техническото и ценово предложение: а./ Работна програма - Описание на начина на изпълнение на предмета на поръчката. В разработката на работната си програма за изпълнение на поръчката всеки участник следва да включи описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката и описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. б./ Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, в който да се посочи времето за изпълнение на всяка една дейност съгласно количествената сметка, приложение от ценовото предложение, както и броя на необходимите строителни работници (норма време / норма изработка). Към графика да е приложена диаграма на работната ръка, както и броя на едновременно работещите звена в съответния участък от обекта, които извършват един вид СМР в./ Остойностена количествена сметка г./ Анализи на единични цени	Да	Да		Да	Да		Да	Да	Да	Да		
4	Оферта – Приложение № 3	Да	Да		Да	Да		Да	Да	Да	Да		
5	Административни сведения за участника - Приложение № 4	Да	Да		Да	Да		Да	Да	Да	Да		
6	Декларация за регистрация по ЗТР - Приложение № 5;	Да	Да		Да	Да		Да	Да	Да	Да		
7	Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 6	Да	Да		Да	Да		Да	Да	Да	Да		
8	Декларация за участие/неучастие на подизпълнители - Приложение № 7;	Да	Да		Да	Да		Да	Да	Да	Да		
9	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, (когато е приложимо) - Приложение № 8;	Неприложима				Неприложима				Неприложима			
10	Застрахователна полица за сключена застраховка професионална отговорност в строителството по реда на чл. 171 от ЗУТ;	Да	Да		Да	Да				Да	Да		
11	Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България (ЦПРСКБ), или еквивалентен документ от страната-членка на ЕС	Да	Да		Да	Да				Да	Да		
12	Списък на строителството, което е сходно или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 9;	Да	Да		Да	Да				Да	Да		

1 3	Доказателства за извършеното строителство, включени в Списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	
1 4	Списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП от участника за разполагаемите технически лица – технически ръководител и строителни работници, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката - Приложение №10; За доказване наличието на необходимия квалифициран персонал в списъка се посочват образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на съответните специалисти и работници/служители.	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	
1 5	Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 - Приложение № 11;	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	
1 6	Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата - Приложение № 12;	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	
1 7	Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Приложение № 13;	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	
1 8	Декларация за конфликт на интереси - Приложение № 14;	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	
1 9	Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 15	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	
2 0	Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 16;	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	
2 1	Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 17;	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	
2 2	Други документи	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	
		Декларация за наемане на допълнителни работници/служители при спечелване на повече обособени позиции			Споразумение за консорциално сдружение между Седстрой ЕООД и Данаила билд ЕООД			Пълномощно Договор проект /приложение 18/ Дипломи Удостоверения Трудова книжка		
II	Минимални изисквания	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	
1.	Участниците трябва да имат валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за	Да	Да		Да	Да	Да	Да	Да	

	категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай на изтичане на застраховката по време действието на договора, то действието ѝ ще бъде подновено				
2	Участникът следва да притежава регистрация в професионален или търговски регистър на страната, в която е установен с предмет строителство – строеж IV категория , буква „б“, съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;	Да	Да	Да	Да
3	Участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, строителство – еднакво или сходно с предмета на поръчката на обща стойност най-малко 1 (един) път стойността на обособената позиция, за която участва; *Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция същият следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, строителство – еднакво или сходно с предмета на поръчката на обща стойност най-малко 1 (един) път общата стойност на обособените позиции (сумарно). * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира изграждане, възстановяване, възобновяване и ремонт на обществени сгради.	Да	Да	Да	Да
4	Участникът да разполага с квалифициран персонал – специалист, който ще вземе участие в изпълнението на поръчката, а именно: Технически ръководител - строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл. 163а от ЗУТ с най-малко 3-годишен опит като технически ръководител. Когато участник подава Оферта за повече от една обособена позиция и е предвидил едновременно изпълнение на два или повече обекта/обособени позиции техническият ръководител може да изпълнява тази си функция едновременно най-много за две от тях	Да	Да	Да	Да
5	Участникът трябва да разполага с технически лица, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката, а именно: 5 /пет/ строителни работника. /за всяка обособена позиция поотделно/	Да			
	Заклучение на комисията: Да – съответства на изискванията на възложителя Не – несъответства на изискванията на възложителя	Да	Да	Да	Да

№	Изискуеми документи и минимални изисквания към участниците в процедурата	Стилмед – СА ЕООД				ДЗЗД „Ардастил” - Кърджали				„Ефир”ООД			
		Нал ичн ост	Ред овн ост	Коментар	Нал ичн ост	Ред овн ост	Коментар	Нал ичн ост	Ред овн ост	Коментар	Нал ичн ост	Ред овн ост	Коментар
	Документи												
1	Списък на изискуемите документи, съдържащи се в офертата	Да	Да		Да	Да		Да	Да		Да	Да	
2	Техническо и ценово предложение –	Да	Да		Да	Да		Да	Да		Да	Да	
3	Приложения към техническото и ценово предложение: а./ Работна програма - Описание на начина на изпълнение на предмета на поръчката; В работната на работната си програма за изпълнение на поръчката всеки участник следва да включи описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката и описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. б./ Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, в който да се посочи времето за изпълнение на всяка една дейност съгласно количествената сметка, приложение от ценовото предложение, както и броя на необходимите строителни работници (норма време / норма изработка). Към графика да е приложена диаграма на работната ръка, както и броя на едновременно работещите звена в съответния участък от обекта, които извършват един вид СМР в./ Остойностена количествена сметка г./ Анализи на единични цени	Да	Да		Да	Да		Да	Да		Да	Да	
4	Оферта – Приложение № 3	Да	Да		Да	Да		Да	Да		Да	Да	
5	Административни сведения за участника - Приложение № 4	Да	Да		Да	Да		Да	Да		Да	Да	
6	Декларация за регистрация по ЗТР - Приложение № 5;	Да	Да		Да	Да		Да	Да		Да	Да	
7	Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 6	Да	Да		Да	Да		Да	Да		Да	Да	
8	Декларация за участие/неучастие на подизпълнители - Приложение № 7;	Да	Да		Да	Да		Да	Да		Да	Да	
9	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, (когато е приложимо) - Приложение № 8;	неприложимо				неприложимо				неприложимо			
10	Застрахователна полица за сключена застраховка професионална отговорност в строителството по реда на чл. 171 от ЗУТ;	Да	Да		Да	Да		Да	Да		Да	Да	
11	Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България (ЦПРСКБ), или еквивалентен документ от страната- членка на ЕС	Да	Да		Да	Да		Да	Да		Да	Да	
12	Списък на строителството, което е сходно или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 9;	Да	Да		Да	Да		Да	Да		Да	Да	
1	Доказателства за извършеното строителство, включени в Списък на	Да	Да		Да	Да		Да	Да		Да	Да	Представен е

[illegible]

2	Участникът следва да притежава регистрация в професионален или търговски регистър на страната, в която е установен с предмет строителство – строеж IV категория , буква „б“, съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;	Да	Да	Да
3	Участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, строителство – еднакво или сходно с предмета на поръчката на обща стойност най-малко 1 (един) път стойността на обособената позиция, за която участва; •Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция същият следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, строителство – еднакво или сходно с предмета на поръчката на обща стойност най-малко 1 (един) път общата стойност на обособените позиции (сумарно). * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира: изграждане, възстановяване, възобновяване и ремонт на обществени сгради.	Да	Да	Не Не е представил Доказателства за извършеното строителство, включени в Списък на строителството
4	Участникът да разполага с квалифициран персонал – специалист, който ще вземе участие в изпълнението на поръчката, а именно: Технически ръководител - строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл. 163а от ЗУТ с най-малко 3-годишен опит като технически ръководител. Когато участник подава Оферта за повече от една обособена позиция и е предвидил едновременно изпълнение на два или повече обекта/обособени позиции техническият ръководител може да изпълнява тази си функция едновременно най-много за две от тях	Да	Да	Да
5	Участникът трябва да разполага с технически лица, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката, а именно: 5 /пет/ строителни работника. /за всяка обособена позиция поотделно/	Да	Да	Да
	Заклучение на комисията: <u>Да – съответства на изискванията на възложителя</u> <u>Не – несъответства на изискванията на възложителя</u>	Да	Да	Не

№	Изискуеми документи и минимални изисквания към участниците в процедурата	Консорциум Кърджали 2015				Прима инженеринг ООД			
		Ред овн ост		Коментар	Ред овн ост		Коментар		
		Нал ичн ост	Да		Нал ичн ост	Да			
		Документи							
1	Списък на изискуемите документи, съдържащи се в офертата	Да	Да			Да	Да		

2	Техническо и ценово предложение –	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
3	Приложения към техническото и ценово предложение: а./ Работна програма - Описание на начина на изпълнение на предмета на поръчката; В разработката на работната си програма си описание на поръчката всеки участник следва да включи описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката и описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение б./ Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката, в който да се посочи времето за изпълнение на всяка една дейност съгласно количествената сметка, приложение от ценовото предложение, както и броя на необходимите строителни работници (норма време / норма изработка). Към графика да е приложена диаграма на работната ръка, както и броя на едновременно работещите звена в съответния участък от обекта, които извършват един вид СМР в./ Остойностена количествена сметка г./ Анализи на единични цени	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	За обособена позиция 3 не са Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката и диаграма на работната ръка.
4	Оферта – Приложение № 3	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
5	Административни сведения за участника - Приложение № 4	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
6	Декларация за регистрация по ЗТР - Приложение № 5;	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
7	Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 6	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
8	Декларация за участие/неучастие на подизпълнители - Приложение № 7;	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
9	Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, (когато е приложимо) - Приложение №8;	Неприложимо			Неприложимо			Неприложимо	
10	Застрахователна полиса за сключена застраховка професионална отговорност в строителството по реда на чл. 171 от ЗУТ;	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
11	Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България (ЦПРСКБ), или еквивалентен документ от страната-членка на ЕС	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
12	Списък на строителството, което е еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки - Приложение №9;	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
13	Доказателства за извършеното строителство, включени в Списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки.	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	
14	Списък по чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП от участника за разполагаемите технически лица – технически ръководител и строителни работници, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката - Приложение №10; За доказване наличието на необходимия	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	

	квалифициран персонал в списъка се посочват образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на съответните специалисти и работници/служители.						
1	Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 11 - Приложение № 11;	Да	Да		Да		
5	Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата - Приложение № 12;	Да	Да		Да		
1	Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Приложение № 13;	Да	Да		Да		
6	Декларация за конфликт на интереси - Приложение № 14;	Да	Да		Да		
1	Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 15	Да	Да		Да		
8	Декларация по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки - Приложение № 16;	Да	Да		Да		
1	Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП - Приложение № 17;	Да	Да		Да		
2	Други документи						
2							
II	Минимални изисквания						
1.	Участниците трябва да имат валидна към датата на подаване на офертата застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на поръчката. Същата трябва да е в сила минимум 30 дни след изтичането на срока на валидност на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, че в случай на изтичане на застраховката по време на действието на договора, то действието ѝ ще бъде подновено	Да				Да	
2	Участникът следва да притежава регистрация в професионален или търговски регистър на страната, в която е установен с предмет строителство – строеж IV категория, буква „б“, съгласно Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи;		Да			Да	
3	Участникът да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, строителство – еднакво или сходно с предмета на поръчката на обща стойност най-малко 1 (един) път стойността на обособената позиция, за която участва; *Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция същият следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като		Да			Да	

	краен срок за представяне на офертите, строителство – еднакво или сходно с предмета на поръчката на обща стойност най-малко 1 (един) път общата стойност на обособените позиции (сумарно). * Под строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката се разбира: изграждане, възстановяване, възобновяване и ремонт на обществени сгради.		
4	Участникът да разполага с квалифициран персонал – специалист, който ще вземе участие в изпълнението на поръчката, а именно: Технически ръководител - строителен инженер с висше образование в областта на строителството или строителен техник със средно специално образование, съгласно чл. 163а от ЗУТ с най-малко 3-годишен опит като технически ръководител. Когато участник подава Оферта за повече от една обособена позиция и е предвидил едновременно изпълнение на два или повече обекта/обособени позиции техническият ръководител може да изпълнява тази си функция едновременно най-много за две от тях	Да	Да
5	Участникът трябва да разполага с технически лица, които ще вземат участие в изпълнението на поръчката, а именно: 5 /пет/ строителни работника. /за всяка обособена позиция поотделно/	Да	Да
	Заклучение на комисията: Да – съответства на изискванията на възложителя Не – несъответства на изискванията на възложителя	Да	Не - за обособена позиция 3 Да – за обособена позиция 2

Представеното от участника „Ефир”ООД предложение не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя посочени в публична покана с предмет: “Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2015 година по обособени позиции”. Участникът „Ефир”ООД като доказателство за извършено строителство, включено в Списък на строителството, еднакво или сходно с предмета на обществената поръчка, изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на Офертата съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки е представил Договор за строителство. Съгласно ЗОП извършеното строителство се доказва с :

а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или

б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или

в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности.

Комисията не приема представеният договор за доказателство за извършено строителство, по договора може да се съди, че строителството е възложено,но не и че е изпълнено. Съгласно Публичната покана: „В случай, че участникът не представи доказателства за изпълнение на строителство, посочено в декларацията то няма да бъде прието за изпълнено.”

Във връзка с горното Комисията предлага на Кмета на Община Кърджали предложението на участника „Ефир”ООД да не се оценява.

Представеното от участника Прима инженеринг ООД предложение за Обособена позиция 3: Хидроизолация на покрив и подмяна на дограма в ОДЗ „Ян Бибиян”, гр.Кърджали не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя посочени в публична покана с предмет: “Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2015 година по обособени позиции”. Участникът Прима инженеринг ООД не е представил Линеен график за изпълнение на предмета на поръчката и диаграма на работната ръка.

Във връзка с горното Комисията предлага на Кмета на Община Кърджали предложението на участника Прима инженеринг ООД за обособена позиция № 3: Хидроизолация на покрив и подмяна на дограма в ОДЗ „Ян Бибиян”, гр.Кърджали да не се оценява.

Представените от участниците Караман ООД,Орием Комерс ООД, Обединение Седстрой и Данаила Билд – Кърджали”, Стилмед – СА ЕООД, ДЗЗД „Ардастил” – Кърджали, Консорциум Кърджали 2015 и Прима инженеринг ООД за обособена позиция № 2 предложения отговарят на предварително обявените условия на Възложителя посочени в поканата за участие.

Поради служебна ангажираност на членовете на Комисията, същата реши да проведе ново заседание за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения по публична покана за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2015 година по обособени позиции” на 27.07.2015г. от 11:00часа.

В изпълнение на заповед № 558 от 25.06.2015г. на Кмета на Община Кърджали, комисия в състав:

Председател: Мухаррем Мухаррем – заместник кмет на Община Кърджали;

Членове:

1. Беркант Барзат – ст. юрисконсулт в отдел „Правен” на Община Кърджали;
2. инж.Катя Митовска – гл.инженер на Община Кърджали и началник отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
3. Нурай Вели – гл. специалист отдел „Инвеститорски контрол и строителство” на Община Кърджали;
4. Антоанета Овчарова – мл.експерт сектор „Обществени поръчки” на Община Кърджали;

се събра на 27.07.2015г. в стая 212, на втори етаж в сградата на Община Кърджали на закрито заседание за извършване на проверка и сравнение на съдържанието на техническите и ценови предложения на участниците допуснати до този етап на процедура обявена по реда на Глава Осем А от ЗОП с предмет: “Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2015 година по обособени позиции”

За извършване на проверка и сравнение на съдържанието на техническите и ценови предложения на участниците допуснати до този етап бе изготвена сравнителна таблица, както следва:

Обособена позиция 1: Ремонтни работи в сграда на ЦДГ „Вяра, Надежда и любов”, гр.Кърджали			
	Стилмед – СА ЕООД	Обединение за Кърджали 2015	
Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дните. Участникът е обособил няколко раздела в работната си програма: раздел Организация на площадката, раздел Технологична последователност на строителните процеси, в който е обособил четири етапа /всички видове подготвителни работи, същински ремонтни работи, топлоизолация на фасада и доставка и монтаж на алум.предпазен параван и етап по завършване на СМР. Направено е описание на трудовия ресурс и механизацията. Описани са рискове и предпоставки, които могат да оказват влияние върху изпълнението на договора, посочени са мерки за опазване на околната среда, както и методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на договора.	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дните. Участникът е посочил че при демонтиране на настилката от гнайс, като за разбиване на стомановетона ще използва ел.къртач, а за извозване на строителните отпадъци ще използва ръчни колички. Участникът ще използва две групи работници, като едната ще работи вътре в сградата, а другата ще прави топлоизолацията.	
Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	10	10	10
Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;	10 10		8 8
Оценка по Подпоказател П4 - Предлагаща цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	11572.52		10516.12

Обособена позиция 2: Ремонт на кухненски блок в ОДЗ "Орфей", гр.Кърджали

	Орием Комерс ООД	Обединение за Кърджали 2015	Примаинженеринг ООД
Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовете и човеко дните. Участникът е обособил няколко раздела в работната си програма: раздел Организация на площадката, раздел Технологична последователност на строителните процеси, в който е обособил четири етапа /всички видове подготвителни и монтажни работи, същински ремонтни работи, а именно: доставка и монтаж на дограма и монтаж на подпрозоречни прагове, трети етап - работи по изкривяване на канали, вътрешни работи и бояджийски работи и етап по завършване на СМР. Направено е описание на трудовият ресурс и механизацията. Описани са рисковете и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, посочени са мерки за опазване на околната среда, както и методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на договора. Комисията констатира разминаване между броя на	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовете и човеко дните. Участникът е посочил че изпълнението на поръчката включва поетапно извършване на отделните видове работи съгласно представения линеен график, като например е описал че Кухненския блок и монтажа на дървената дограма ще се извърши едновременно. Предвидил е мобилност на строителните работници, като няма да се допуска престой. Етапите на изпълнение са: 1. демонтажни работи - разрушаване на фаянсови плочи и др. 2. същински работи - облицовка с фаянсови плочи, настилка с таракотни плочи доставка и монтаж на PVC врати и прозорци. 3. довършителни работи	Работната програма на участника е разделена на два раздела: Обяснителна записка и Организационен план. При разглеждане на Линеиния график за изпълнение на предмета на поръчката Комисията констатира че същия не е подробен, не са описани човеко часовете, не е посочено времето за изпълнение на всяка една дейност съгласно количествената сметка, а дейностите са групирани /например: демонтажни работи облицовки и настилки/. Последователността на видовете работи е само изброена. Направено е общо описание на технологията изпълнение на видове смр, като същите не са конкретизирани съобразно обекта. Участникът е посочил предвидения персонал за изпълнение на поръчката.

		работниците в линейния график и диаграмата на работната ръка /пример: първи ден по линеен график – 16 работника, а в диаграмата 12, втори ден – в линеен график 14, а в диаграма 12/			
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	15	15	15	
	Оценка по Подпоказател П3 - Гарантиционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;	10 10	8 8	5 5	
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагаема цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	26222.79	25529.84	25066.23	

Обособена позиция 3: Хидроизолация на покрив и подмяна на дограма в ОДЗ „Ян Бибиян”, гр.Кърджали				
	Караман ООД	Орием Комерс ООД	Обединение Седстрой и Данаила Билд – Кърджали”	Обединение за Кърджали 2015
Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	Обособени са три етапа за при изпълнение на обекта: Подготовка на строителната площадка, Организация и разпределение на строителните процеси и Завършване на строителните дейности. Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дните. Участникът е посочил няколко обособил раздела в работната	Участникът е обособил работата по обекта в три етапа: Първи – монтаж на временна база и демонтажни работи , Втори етап: покривни и екстериорни довършителни работи и вътрешни инсталации, Трети етап – приключване на обекта. Участникът е описал	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дните. Участникът е предвидил работа с звена

	описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение.	си програма: раздел Организация на площадката, раздел Технологична последователност на строителните процеси, в който е обособил четири етапа /всички видове подготвителни и демонтажни работи, същински ремонтни работи, а именно: доставка и монтаж на дограма, трети етап - работи по изкръпване на канали, вътрешни работи и бояджийски работи и етап по завършване на СМР. Направено е описание на трудовият ресурс и организацията. Описани са рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, посочени са мерки за опазване на околната среда, както и методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на	технологията на изпълнение на видовете СМР, като е включил и работа при зимни условия. Имайки предвид срока за изпълнение от предложен изпълнителя, работа при зимни условия няма да се наложат. В работната си програма участникът е посочил, че външните мазилки се изпълняват след оформяне и уплътняване на фугите по фасадата между отделните блокове, пълно завършване на покрива, монтажа на олуците и водосточните тръби, а също и на грамоотводната инсталация. Комисията констатира, че в линейния график дейността външна циментова мазилка се изпълнява преди полагането на хидроизолацията, което от своя страна не съответства на описаната последователност в работната програма. В работната си програма раздел описание на Организацията на	работници, като едното звено ще работи на покрива, а второто ще изпълнява вътрешните ремонтни работи. Участникът е описал основните критични моменти при изпълнение на позицията.
--	---	---	---	--

	испълнение Комисията констатира че има разминаване между описани видове работи и КС, като са описани работи, които не са включени в КС /пример: Външни облицовки по цокли; напрана на настилка от теракот, външна топлоизолация. Участникът е дал организационна структура на персонала, методи за организация на текущия контрол на качеството, мерки за опазване на околната среда, изисквания за пожарна безопасност. При сравняване на данните от на Линеиния график и Анализите на единичните цени , експерти Комисията констатира че норма време за единица /човеко часове/ са намалени и се разминават с натуралните разходни норми по УСН- 79, които участникът сам е посочил че използва. /пример: код: 8461800000 – демантиране на грамоотводна инсталация -	договора.
--	--	------------------

					предложение – 0.03; по УСН-79 – 0.22/, което от своя страна може да доведе до закъснение в завършването на обекта в предложения срок.	
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	18	18		18	18
	Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на стради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;	10 10	10 10		10 10	8 8
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	32498.74	31404.20		29109.00	30429.76

Обособена позиция 4: Хидроизолация на покрив и вътрешни ремонти в ЦДГ „Щастие”

	Караман ООД	Обединение Данаила Кърджали	Обединение Седстрой и Билд – Кърджали	Стилмед – СА ЕООД	Обединение Кърджали 2015	за
Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	Обособени са три етапа за при изпълнение на обекта- Подготовка на строителната площадка, Организация и разпределение на строителните процеси и Завършване на строителните дейности. Участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описана детайлно последователността на тяхното изпълнение, а	Обособени са три етапа работата по обекта в три етапа: Първи – монтаж на временна база и демонтажни работи , Втори етап: покривни и екстериорни довършителни работи и вътрешни инсталации, Трети етап – приключване на обекта. Участникът е описал технологията на изпълнение на поръчката, но не е описана детайлно последователността на	Участникът е обособил работата по обекта в три етапа: Първи – монтаж на временна база и демонтажни работи , Втори етап: покривни и екстериорни довършителни работи и вътрешни инсталации, Трети етап – приключване на обекта. Участникът е описал технологията на изпълнение на поръчката, но не е описана детайлно последователността на	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дните. Участникът е обособил няколко раздела в работната си програма: раздел на Организация на площадката, раздел Технологична последователност на	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дните. Не са обособени етапи на изпълнение на поръчката. Видовете СМР са описани общо. Участникът в работната си програма е описал дейността , които не се предвиждат в КС, а	

	само е маркирана. Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение. Комисията констатира разминаване между линейния график и диаграмата на работната ръка /пример: първи ден – 21 работника по линеен график, а по диаграма 15, втори ден – 21 по линеен график, а по диаграма – 11 работника/	условия. Имайки предвид срока за изпълнение предложен от изпълнителя, работа при зимни условия няма да се наложат. В работната си програма участникът е посочил, че външните мазилки се изпълняват след оформяне и уплътняване на фугите по фасадата между отделните блокове, пълно завършване на покрива, монтажа на олуците и водосточните тръби, а също и на грамоотводната инсталация. Комисията констатира, че в линейния график дейността външна циментова мазилка се изпълнява преди полагането на хидроизолацията, което от своя страна не съответства на описаната последователност в работната програма. В работната си програма раздел описание на Организацията на изпълнение Комисията констатира че има разминаване между описани видове работи и КС, като са описани работи, които не са включени в КС /пример: Външни облицовки по	строителните процеси, в който е обособил четири етапа /1. всички видове подготвителни работи и демонтажни работи, 2. същински ремонтни работи – доставка и монтаж на дограма, хидроизолация на покрив, доставка и монтаж на олуци и гр. 3. довършителни работи – изкърпване на канали около отвори, шпакловки, подмяна на настила, подмяна на фасинова облицовка, бояджийски работи и др 4. почистване на обекта. Направено е описание на трудовият ресурс и механизацията. Описани са рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, посочени са мерки за опазване на околната среда, както и методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на договора. Комисията констатира разминаване между линейния график и диаграмата на работната ръка /пример: първи ден – 7 работника по линеен график, а по диаграма 8, трети ден – 9 по линеен	именно: демонтаж на облицовки, кухненски инсталации, водопроводна инсталация.
--	---	---	--	--

			покли; направа на настилка от теракот, направа на настилка от гранитогрес, облицовки фаянс/. Комисията констатира, че участникът е пропуснал в работната си програма да опише настилка от линолеум, която е включена в КС. При сравняване на данните от на Линеиния график и Анализите на единичните цени, експерти от Комисията констатираха че норма време за единица /човеко часове/ са намалени и се разминават с натуралните разходни норми по УСН- 79, които участникът сам е посочил че използва. /пример: код 8602105110 – демонтиране на водосточни казанчета-предложение – 0.40; по УСН-79 – 9.38/, което от своя страна може да доведе до закъснение в завършването на обекта в предложения срок.	график , диаграма – 11 работника/	
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	13	13	13	13
	Оценка по Подпоказател П3 - Гарантиционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гарантиционен срок за хидроизолационни,	10 10	10 10	10 10	8 8

топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на стрази и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;					
Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	28518.40	24956.24	27571.08	27607.44	

Обособена позиция 5: Хидроизолация на покрив и вътрешни ремонти в ЦДГ „Здравец“

Обединение	Обединение Данаида Билд – Кърджали	Обединение Седстрой и Стилмед – СА ЕООД	Обединение за Кърджали 2015
Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	Участникът е обособил работата по обекта в три етапа: Първи – монтаж на временна база и демонтаж на работи, Втори етап: покривни работи и екстериорни довършителни работи и вътрешни инсталации, Трети етап – приключване на обекта. Участникът е описал технологията на изпълнение на видовете СМР, като е включил и работа при зимни условия. Имайки предвид срока за изпълнение , предложен от изпълнителя , работа при зимни условия няма да се наложат. В работната си програма участникът е посочил, че външните мазилки се изпълняват след оформяне и уплатняване на фугите по фасадата между отделните блокове, пълно завършване на покрива , монтажа на олуците и водосточните тръби, а също и на грамоотводната инсталация.Комисията	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовете и човеко дните.Участникът е обособил няколко раздела в работната си програма: раздел Организация на площадката, раздел Технологична последователност на строителните процеси, в който е обособил четири етапа /1.всички видове подготвителни работи и демонтажни работи 2. същински ремонтни работи – доставка и монтаж на дограма, хидроизолация на покрив, доставка и монтаж на олуци , доставка и монтаж на подпрозоречни дъски и гр. 3.дovършителни работи – изкърпване на канали около отвори, шпакловки, подмяна на настилка, бояджийски работи, доставка и монтаж на осветителни тела и др 4.	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовете и човеко дните. Участникът е посочил че изпълнението на поръчката включва поетапно извършване на отделните видове работи съгласно представения линеен график, а именно: 1.демонтажни работи на гръмоотводна инсталация, хидроизолация и др. 2. същински работи – хидроизолация , дотавка и монтаж на олуци и водосточни тръби и др., вътрешни ремонтни работи.

		констатира, че в линейния график дейността външна циментова мазилка се изпълнява преди полагането на хидроизолацията, което от своя страна не съответства на описаната последователност в работната програма. Видовете работи са описани общо – Мазилки, шпакловки, бояджийски работи. При сравняване на данните от на Линейния график и Анализите на единичните цени, експерти от Комисията констатираха че норма време за единица /човеко часове/ са намалени и се разминават с натуралните разходни норми по УСН-79, които участникът сам е посочил че използва. /пример: код 8462200000 – изваждане на врати от зид с каса, предложение – 0.42; по УСН-79 – 1.50/, което от своя страна може да доведе до закъснение в завършването на обекта в предложения срок.	почистване на обекта. Направено е описание на трудовият ресурс и механизацията. Описани са рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, посочени са мерки за опазване на околната среда, както и методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на договора.	
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	12	12	12
	Оценка по Подпоказател П3 - Гарантиционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гарантиционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;	10 10	10 10	8 8
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	15325.08	16589.24	16077.60

Обособена позиция 6: Ремонт на отграда на ЦДГ „Чайка“, гр.Кърджали			
		ДЗЗД „Ардастил“ - Кърджали	Обединение за Кърджали 2015
Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи		Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дните. Участникът е обособил 4 етапа за изпълнение, а именно : всички видове подготвителни работи и демонтажни работи , същински ремонтни работи – куфраж, армировка , полагане на бетон и направа на настилка от базалтови плочи ,довършителни работи – минерална мозаечна мазилка по новата ограда и доставка и монтаж на метален предпазен параван, почистване на обекта.	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дните. Участникът е описал начина на изпълнение на дейностите предвидени на обекта , като е посочил че ще започне с демонтажни работи, след което ще се извършат дейностите по направа на куфраж, доставка и монтаж на армировка, полагане на бетонови работи / вертикална планировка, доставка и монтаж на метален параван – тежък тип и др./
Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,		12	12
Оценка по Подпоказател П3 - Гарантиционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;		10 10	8 8
Оценка по Подпоказател П4 - Предлагаща цена изпълнение на обекта/обособената позиция.		15422.38	15116.10

Обособена позиция 7: Хидроизолация на покрив на ОУ с.Енчец, община Кърджали			
	Караман ООД	Обединение Седстрой и Данаила Билд – Кърджали	Обединение Кърджали 2015
Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на	Обособени са три етапа за при изпълнение на обекта- Подготовката на строителната	Участникът е обособил работата по обекта в три етапа: Първи – монтаж на временна база и	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на

	предвидените строителни работи площадка, Организация на и разпределение на строителните пропеси и Завършване на строителните дейности. Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение.	демонтажни работи , Втори етап: покривни и екстериорни довършителни работи и вътрешни инсталации, Трети етап – приключване на обекта. Комисията констатира, че съгласно КС на обекта не се предвиждат вътрешни инсталации. Участникът е описал технологията на изпълнение на видовете СМР, като е включил и работа при зимни условия. Видовете работи са описани общо – тенекиджийски работи, мазилки и циментови замаски. В работната си програма участникът е посочил, че външните мазилки се изпълняват след оформяне и уплътняване на фугите по фасадата между отделните блокове, пълно завършване на покрива , монтажа на олуците и водосточните тръби, а също и на гръмоотводната инсталация. Комисията констатира, че в линейния график дейността външна циментова мазилка се изпълнява преди полагането на хидроизолацията, което от своя страна не	работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дните. Участникът е обособил няколко раздела в работната си програма: раздел на Организация на площадката, раздел Технологична последователност на строителните процеси, в който е обособил четири етапа /1. всички видове етапа /1. всички видове подготовка работи и 2. демонтажни работи, 2. същински ремонтни работи – изравнителна циментна замаска, хидроизолация с два пласта воалид 3. довършителни работи – доставка и монтаж на олуци и водосточни тръби, възстановяване на гръмоотводна инсталация 4. почистване на обекта. Направено е описание на трудовия ресурс и механизацията. Описани са рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, посочени са мерки за опазване на околната среда, както и методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на	работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дните. Участникът е описал част от работниците които ще използва при изпълнение на обществената поръчка ще извършват вътрешни ремонтни работи, като демонтажни работи на облицовките и кухненски инсталации , които не са предвидени в КС. В работната програма е предвидено монтиране на PVC дограма, шпакловки и други, които не са включени в КС.
--	--	--	--	--

			съответства на описаната последователност в работната програма. При сравняване на данните от на Лийния график и Анализите на единичните цени , експерти от Комисията констатираха че норма време за единица /човеко часове/ са намалени и се с разминават натуралните разходни норми по УСН- 79, които участникът сам е посочил че използва. /пример: код 8416220000 – обшивка от подпунктована ламарина по бордове , калкани , улами и др., предложение – 0.85; по УСН-79 – 1.40/, което от своя страна може да доведе до закъснение в завършването на обекта в предложения срок.	дейностите изпълнение на договора.	при
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	15	15	15	15
	Оценка по Подпоказател П3 - Гарантиционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гарантиционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;	10 10	10 10	10 10	8 8

Оценка по Подпоказател П4 - Предлагаема цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	2.5895.23	23462.16	25027.24	24963.30
--	-----------	----------	----------	----------

Обособена позиция 8: Възстановяване на подпорна стена на ЦДГ с. Рани лист, община Кърджали				
		Обединение за Кърджали 2015		
		Стилмед – СА ЕООД		
Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи		Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дните. Участникът е обособил няколко раздела в работната си програма: раздел Организация на площадката, раздел Технологична последователност на строителните процеси, в който е обособил три етапа /1.всички видове подготовителни работи и демонтажни работи, 2. същински ремонтни работи – доставка и полагане на бетон за стълбища и напрана на плочник от базалтови плочи 3. почистване на обекта. Направено е описание на трудовия ресурс и механизацията. Описани са рисковете и предпоставки, които могат да оказват влияние върху изпълнението на договора, посочени са мерки за опазване на околната среда, както и методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на договора.	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дните. Участникът е посочил че изпълнението на поръчката включва поетапно извършване на отделните видове работи съгласно представения линеен график, а именно: 1.демонтажни работи на настилка от тротоарни плочи и разрушаване на тухлена зидария 2. същински работи – изкопни работи , полагане на бетон, куфраж, армировка 3. довършителни работи /оформяне на вертикална планировка , натоварване и извозване на строителни отпадъци/ Участникът е описал демонтиране на съществуваща ограда, разбиване на стомановетон , които не са предвидени в КС.	
Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,		10	10	10
Оценка по Подпоказател П3 - Гарантиционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна		10 10	8 8	

срѣда и за всѣчки видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;		
Оценка по Подпоказател П4 - Предлага̀на цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	10177.56	9181.99

Обособена позиция 9: Ремонт на санитарни възли в ЦДГ „Райна Княгиня“, гр.Кърджали			
	Караман ООД	Стилмед – СА ЕООД	Обединение за Кърджали 2015
Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	Обособени са три етапа за при изпълнение на обекта-Подготовка на строителната площадка, Организация и разпределение на строителните процеси и Завършване на строителните дейности. Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовете и човеко дните. Участникът е обособил няколко раздела в работната си програма: раздел Организация на площадката, раздел Технологична последователност на строителните процеси, в който е обособил четири етапа /1.всички видове подготвителни работи и 2.демонтажни работи, 3.същински ремонтни работи – облицовка с фаянсови плочи, подмяна на врати и прозорци и др. 3.дovършителни работи – гипсова шпакловка, боядисване с латекс, доставка и монтаж на санитарни прибори и др. 4. почистване на обекта. Направено е описание на трудовият ресурс и механизацията. Описани са рисковете и предпоставки, които могат да оказват влияние върху изпълнението на договора, посочени са мерки за опазване на околната	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовете и човеко дните. Участникът е разделил изпълнението на 1.демонтажни работи 2.същински работи /монтаж на PVC тръби, облицовка с фаянсови плочи, замаска, настилка с гранитогрес/ 3. довършителни работи /монтаж на санитарни прибори, вътрешни ремонтни работи/.	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовете и човеко дните. Участникът е разделил изпълнението на 1.демонтажни работи 2.същински работи /монтаж на PVC тръби, облицовка с фаянсови плочи, замаска, настилка с гранитогрес/ 3. довършителни работи /монтаж на санитарни прибори, вътрешни ремонтни работи/.

				средна, както и методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на договора. Комисията констатира разминаване между линейния график и диаграмата на работната ръка /пример: първи ден – 12 работника по линеен график, а по диаграма 11, пети ден – 12 по линеен график, диаграма – 14 работника/	
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	15	15	15	17
	Оценка по Подпоказател П3 - Гарантиран срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гарантиран срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;	10 10	10 10	10 10	8 8
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	24628.01	23805.11	24111.64	

Обособена позиция 10: Вътрешен ремонт на ученическо общежитие – 3, гр. Кърджали

	Орием Комерс ООД	Стилмед – СА ЕООД	Обединение за Кърджали 2015
Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовете и човеко дните. Участникът е обособил няколко раздела в	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовете и човеко дните. Участникът е обособил няколко раздела в	Участникът в работната си програма е описал, че при изпълнението на обекта ще обособи две звена от шпакловчици и бояджии. Участникът предвижда на обекта да работят 6 работника през цялото време, но

	работната си програма: раздел Организация на площадката, раздел Технологична последователност на строителните процеси, в който е обособил четири етапа /всички видове подготвителни работи, същински ремонтни работи – гипсова шпакловка, боядисване на стени и тавани 4. почистване на обекта. Направено е описание на трудовият ресурс и механизацията. Описани са рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, посочени са мерки за опазване на околната среда, както и методи и контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на договора.	работната си програма: раздел Организация на площадката, раздел Технологична последователност на строителните процеси, в който е обособил четири етапа /1.всички видове подготвителни работи – гипсова шпакловка, боядисване на стени и тавани 4. почистване на обекта. Направено е описание на трудовият ресурс и механизацията. Описани са рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, посочени са мерки за опазване на околната среда, както и методи и контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на договора.	съгласно линейния график първия ден участникът ще използва 2 работника.
Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	10	11	10
Оценка по Подпоказател П3 - Гарантиционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гарантиционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;	10 10	10 10	8 8
Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	31404.20	12335.05	10777.77

Обособена позиция 11: Ремонт на кухненски блок в ЦДГ с. Три могили, община Кърджали		
Стилмед – СА ЕООД		Обединение за Кърджали 2015
Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	Участникът в таблица е посочил всички видове работи, като е описал за всяка дейност броя на работниците, продължителността на изпълнение, човеко часовите и човеко дни. Участникът е обособил няколко раздела в работната си програма: раздел Организация на площадката, раздел Технологична последователност на строителните процеси, в който е обособил четири етапа /1. всички видове подготвителни работи и демонтажни работи, 2. същински ремонтни работи – подмяна на водопроводна инсталация, облицовка с фаянсови плочи, настилка с теракотни плочи и др. 3. довършителни работи – гипсова шпакловка, боядисване с латекс, доставка и монтаж на осветителни тела и др. 4. почистване на обекта. Направено е описание на трудовият ресурс и механизацията. Описани са рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнението на договора, посочени са мерки за опазване на околната среда, както и методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнение на договора.	Участникът предвижда на обекта да работят 6 работника през цялото време, но съгласно линейния график третия ден участникът ще използва 3 работника, петият ден – 3ма работника, шестия ден – 4, а 10тия – 4. Съгласно работната програма изпълнението включва: 1. демонтажни работи, 2. същински работи /водопроводна инсталация /. 3. довършителни работи /шпакловки, боядисване/. комисията констатира, че участникът не е описал част от същинските работи, съгласно КС, а именно облицовка с фаянсови плочки, настилка теракотни плочи, доставка и монтаж на врати и др.
Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	11	10
Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и	10 10	8 8

	антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;		
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагаща цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	9831.83	9251.57

Комисията констатира, че участникът Орием Комерс ООД предлага цена изпълнение на обособената позиция №10: Вътрешен ремонт на ученическо общежитие – 3, гр.Кърджали – 31404.20лв. без ДДС, което надвишава дадената от Възложителя в Указанията и Техническото задание към публичната покана максимална допустима стойност за изпълнение на обекта/обособената позиция, а именно: Обособена позиция 10: Вътрешен ремонт на ученическо общежитие – 3, гр.Кърджали – 12500лв. без ДДС; 15000лв. с ДДС. Във връзка с горното Комисията предлага на Кмета на Община Кърджали предложението на участника Орием Комерс ООД за обособена позиция №10: Вътрешен ремонт на ученическо общежитие – 3, гр.Кърджали да не се оценява.

Комисията оценя и класира постъпилите предложения, като критерия за оценка е
ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата: $КО = П1 + П2 + П3 + П4$, където: П1 – Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи – с тежест 30 точки П2 – Срок за изпълнение – с тежест 20 точки П3 – Гаранционен срок - с тежест 10 точки П4 – Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция – с тежест 40 точки

1. Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи Оценка 30,00 (тридесет) точки получава Оферта, за която: В техническото предложение е в сила всяко едно от следните обстоятелства: - В представената работна програма участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката; - В представената работна програма участникът е посочил видовете СМР и последователността на тяхното изпълнение, в оптимална комбинация с предвидените за използване човешки ресурси; - Налице е пълно съответствие между описаната технологична последователност на изпълнение на предвидените видове СМР и представения линеен график с приложена диаграма на работната ръка - Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, гарантира спазване на предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката. Оценка 15,00 (петнадесет) точки получава Оферта, за която: В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - В представената работна програма участникът е описал отделните етапи на изпълнение на поръчката, но не е описана детайлно последователността на тяхното изпълнение, а само е маркирана; - В представената работна програма Участникът е посочил видовете СМР, но последователността на изпълнението им не е ясна и разбираема и/или не е подробно описана, а само е маркирана; - Налице са 1-2 пропуски/несъответствие между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване технически и човешки ресурси - Съдържанието на работната програма, представена от Участника, съвместно с представения Линеен график за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката, не гарантира спазване на някой от заложените срокове в техническото предложение за изпълнение на поръчката, което може да доведе до изоставане от графика за изпълнение на дейностите. Оценка 1,00 (една) точка получава Оферта, за която: В техническото предложение е в сила поне едно от следните обстоятелства: - В представената работна програма Участникът е описал общо последователността само на най – важните видове дейности. Не е представено подробно обяснение на отделните етапи на изпълнение на поръчката; - В представената работна програма Участникът е описал общо видовете СМР; - Налице са констатирани 3 или повече пропуски/несъответствия между посочената технологична последователност на строителния процес с предвидените за използване човешки ресурси.

2. Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения

от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки - $P2 = (A_{min} / A_i) \times 20$ 3. Оценка по Подпоказател ПЗ - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години - $P3 = (A_i / A_{max}) \times 10$ 4. Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция. За нуждите на настоящата методика максималната стойност на П4 е 40 (четиридесет) точки. Оценката по този показател се изчислява по формулата: минимална предложена цена _____ x 40 точки цена, предложена от участник

Въз основа на предложенията на участниците и след прилагане на формулите от методиката, комисията определи точките на допуснатите участници по подпоказатели, както следва:

Обособена позиция 1: Ремонтни работи в сграда на ЦДГ „Вяра, Надежда и любов“, гр.Кърджали					
				Стилмед – СА ЕООД	Обединение за Кърджали 2015
	Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи			30	15
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/			20	20
	Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;			10	8
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.			36.35	40
				96.35	83
Обособена позиция 2: Ремонт на кухненски блок в ОДЗ"Орфей", гр.Кърджали					
			Орием Комерс ООД	Обединение за Кърджали 2015	Прима-инженеринг ООД
	Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи		15	30	15
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,		20	20	20
	Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;		10	8	5
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.		38.24	39.27	40
			83.24	97.27	80
Обособена позиция 3: Хидроизолация на покрив и подмяна на дограма в ОДЗ „Ян Бибиан“, гр.Кърджали					
		Караман ООД	Орием Комерс ООД	Обединение Селстрой и Данаила Билд –	Обединение за Кърджали 2015

				Кърджали ²	
	Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	30	30	15	15
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложението от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	20	20	20	20
	Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложението от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;	10	10	10	8
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	35.83	37.08	40	38.26
		95.83	97.08	85	81.26
Обособена позиция 4: Хидроизолация на покрив и вътрешни ремонти в ЦДГ „Щастие“, гр.Кърджали					
		Караман ООД	Обединение Седстрой и Данаила Билд – Кърджали ²	Стилмед – СА ЕООД	Обединение за Кърджали 2015
	Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	15	15	15	30
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложението от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	20	20	20	20
	Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложението от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна	10	10	10	8

	среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;				
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	35	40	36.21	36.16
		80	85	81.21	94.16
Обособена позиция 5: Хидроизолация на покрив и вътрешни ремонти в ЦДГ „Здравец“, гр.Кърджали					
			Обединение Седстрой и Данаила Билд – Кърджали	Стилмед – СА ЕООД	Обединение за Кърджали 2015
	Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи		15	30	30
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,		20	20	20
	Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;		10	10	8
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.		40	36.95	38.13
			85	96.95	98.13
Обособена позиция 6: Ремонт на ограда на ЦДГ „Чайка“, гр.Кърджали					
				ДЗЗД „Ардастил” - Кърджали	Обединение за Кърджали 2015
	Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи			30	30
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,			20	20
	Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;			10	8
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.			39.21	40
				99.21	98
Обособена позиция 7: Хидроизолация на покрив на ОУ с.Енчец, община Кърджали					
		Караман ООД	Обединение Седстрой и Данаила Билд – Кърджали	Стилмед – СА ЕООД	Обединение за Кърджали 2015
	Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	30	15	30	15

	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	20	20	20	20
	Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;	10	10	10	8
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	36.24	40	37.50	37.59
		96.24	85	97.50	80.59
Обособена позиция 8: Възстановяване на подпорна стена на ЦДГ с. Рани лист, община Кърджали					
			Стилмед – СА ЕООД	Обединение за Кърджали 2015	
	Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи		30		30
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,		20		20
	Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;		10		8
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагана цена изпълнение на обекта/обособената позиция.		36.08		40
			96.08		98
Обособена позиция 9: Ремонт на санитарни възли в ЦДГ „Райна Княгиня”, гр.Кърджали					
		Караман ООД	Стилмед – СА ЕООД	Обединение за Кърджали 2015	
	Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	30	15		30
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	20	20		17.65
	Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и	10	10		8

	довършителни работи в години;			
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагаща цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	38.66	40	39.49
		98.66	85	95.14
Обособена позиция 10: Вътрешен ремонт на ученическо общежитие – 3, гр.Кърджали				
		Стилмед – СА ЕООД	Обединение за Кърджали 2015	
	Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	30	15	
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	18.18	20	
	Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;	10	8	
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагаща цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	34.95	40	
		93.13	83	
Обособена позиция 11: Ремонт на кухненски блок в ЦДГ с. Три могили, община Кърджали				
		Стилмед – СА ЕООД	Обединение за Кърджали 2015	
	Оценка по Подпоказател П1 - Технологична последователност на строителните процеси, пълнота и хронология на представения линеен график и работна програма за изпълнение на предвидените строителни работи	30	15	
	Оценка по Подпоказател П2 - Срок за изпълнение - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за изпълнение /в календарни дни/ - тежест 20 (двадесет) точки,	18.18	20	
	Оценка по Подпоказател П3 - Гаранционен срок - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника гаранционен срок за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда и за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи в години;	10	8	
	Оценка по Подпоказател П4 - Предлагаща цена изпълнение на обекта/обособената позиция.	37.64	40	
		95.82	83	

След цялостното разглеждане и оценяване на офертите, на основание чл. 71, ал. 3 от ЗОП, комисията класира участниците в настоящата процедура по следния начин:

Обособена позиция 1: Ремонтни работи в сграда на ЦДГ „Вяра, Надежда и любов”, гр.Кърджали:

Първо място: Стилмед – СА ЕООД – 96.35т.

Второ място: Обединение за Кърджали 2015 – 83т.

Обособена позиция 2: Ремонт на кухненски блок в ОДЗ”Орфей”, гр.Кърджали:

Първо място: Обединение за Кърджали 2015 – 97.27т.

Второ място: Орием Комерс ООД – 83.24т.

Трето място: Прима-инженеринг ООД – 80т.

Обособена позиция 3: Хидроизолация на покрив и подмяна на дограма в ОДЗ „Ян Бибиян”, гр.Кърджали:

Първо място: Орием Комерс ООД – 97.08т.

Второ място: Караман ООД – 95.83т.

Трето място: Обединение Седстрой и Данаила Билд – Кърджали – 85т.

Четвърто място: Обединение за Кърджали 2015 – 81.26т.

Обособена позиция 4: Хидроизолация на покрив и вътрешни ремонти в ЦДГ „Щастие”, гр.Кърджали:

Първо място: Обединение за Кърджали 2015 – 94.16т.

Второ място: Обединение Седстрой и Данаила Билд – Кърджали – 85т.

Трето място: Стилмед – СА ЕООД – 81.21т.

Четвърто място: Караман ООД – 80т.

Обособена позиция 5: Хидроизолация на покрив и вътрешни ремонти в ЦДГ „Здравец”, гр.Кърджали:

Първо място: Обединение за Кърджали 2015 – 98.13т.

Второ място: Стилмед – СА ЕООД – 96.95т.

Трето място: Обединение Седстрой и Данаила Билд – Кърджали – 85т.

Обособена позиция 6: Ремонт на ограда на ЦДГ „Чайка”, гр.Кърджали:

Първо място: ДЗЗД „Ардастил” – Кърджали – 99.21т.

Второ място: Обединение за Кърджали 2015 – 98т.

Обособена позиция 7: Хидроизолация на покрив на ОУ с.Енчец, община Кърджали:

Първо място: Стилмед – СА ЕООД – 97.50т.

Второ място: Караман ООД – 96.24т.

Трето място: Обединение Седстрой и Данаила Билд – Кърджали – 85т.

Четвърто място: Обединение за Кърджали 2015 – 80.59т.

Обособена позиция 8: Възстановяване на подпорна стена на ЦДГ с. Рани лист, община Кърджали:

Първо място: Обединение за Кърджали 2015 – 98т.

Второ място: Стилмед – СА ЕООД – 96.08т.

Обособена позиция 9: Ремонт на санитарни възли в ЦДГ „Райна Княгиня”, гр.Кърджали:

Първо място: Караман ООД - 98.66т.

Второ място: Обединение за Кърджали 2015 – 95.14т.

Трето място: Стилмед – СА ЕООД – 85т.

Обособена позиция 10: Вътрешен ремонт на ученическо общежитие – 3, гр.Кърджали:

Първо място: Стилмед – СА ЕООД – 93.13т.

Второ място: Обединение за Кърджали 2015 – 83т.

Обособена позиция 11: Ремонт на кухненски блок в ЦДГ с. Три могили, община Кърджали:

Първо място: Стилмед – СА ЕООД – 95.82т.

Второ място: Обединение за Кърджали 2015 – 83т.

Комисията предлага Кмета на Община Кърджали да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Строителни и ремонтни работи на детски градини в община Кърджали през 2015 година по обособени позиции” с класираните на първо място участници:
Обособена позиция 1: Ремонтни работи в сграда на ЦДГ „Вяра, Надежда и любов”, гр.Кърджали:

Първо място: Стилмед – СА ЕООД – 96.35т.

Обособена позиция 2: Ремонт на кухненски блок в ОДЗ”Орфей”, гр.Кърджали:

Първо място: Обединение за Кърджали 2015 – 97.27т.

Обособена позиция 3: Хидроизолация на покрив и подмяна на дограма в ОДЗ „Ян Бибиян”, гр.Кърджали:

Първо място: Орием Комерс ООД – 97.08т.

Обособена позиция 4: Хидроизолация на покрив и вътрешни ремонти в ЦДГ „Щастие”, гр.Кърджали:

Първо място: Обединение за Кърджали 2015 – 94.16т.

Обособена позиция 5: Хидроизолация на покрив и вътрешни ремонти в ЦДГ „Здравец”, гр.Кърджали:

Първо място: Обединение за Кърджали 2015 – 98.13т.

Обособена позиция 6: Ремонт на ограда на ЦДГ „Чайка”, гр.Кърджали:

Първо място: ДЗЗД „Ардастил” – Кърджали – 84.21т.

Обособена позиция 7: Хидроизолация на покрив на ОУ с.Енчец, община Кърджали:

Първо място: Стилмед – СА ЕООД – 97.50т.

Обособена позиция 8: Възстановяване на подпорна стена на ЦДГ с. Рани лист, община Кърджали:

Първо място: Обединение за Кърджали 2015 – 98т.

Обособена позиция 9: Ремонт на санитарни възли в ЦДГ „Райна Княгиня”, гр.Кърджали:

Първо място: Караман ООД - 98.66т.

Обособена позиция 10: Вътрешен ремонт на ученическо общежитие – 3, гр.Кърджали:

Първо място: Стилмед – СА ЕООД – 93.13т.

Обособена позиция 11: Ремонт на кухненски блок в ЦДГ с. Три могили, община Кърджали:

Първо място: Стилмед – СА ЕООД – 95.82т.

На основание чл.101г., ал.4 от ЗОП, комисията състави и предава настоящия протокол на 27.08.2015г. за одобрение от Възложителя и сключване на договор.

КОМИСИЯ:

Председател:

/ Мухаррем Мухаррем /

Членове :

1.

/ Беркант Барзат /

3.

/ Нурай Вели /

2.

/ инж.Катя Митовска /

4.

/ Антоанета Овчарова /